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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Offshoring und Optimie-
rungspotentiale in der Fahrzeugentwicklung für Dienstleister mit Gesamtfahr-
zeugentwicklungskompetenz unter Einbindung von Niederlassungen in Niedrig-
lohnländern. Durch die rasch voranschreitende Globalisierung wird auch der 
Konkurrenzdruck im Engineering-Bereich immer größer und es besteht Hand-
lungsbedarf bezüglich Entwicklungskosten und Risikomanagement unter Be-
rücksichtigung von Entwicklungszeiten und Qualitätszielen. Durch die ebenfalls 
rasch voranschreitende Vernetzung und Entwicklung im IT-Bereich steigen auch 
die Chancen als global aufgestellter Dienstleister diese Potentiale, unter Ausnut-
zung des Know-how-Vorsprungs und unter Einbeziehung von Kostenvorteilen 
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BPO Business Process Outsourcing 
bzw.  beziehungsweise 
CAD Computer Aided Design (Rechnerunterstützte Konstruktion) 
CAE Computer Aided Engineering (Rechnerunterstütze Entwicklung) 
DIN Deutsches Institut für Normung 
EN  Europa Norm 
ERP Enterprise Resource Planning 
f.  folgende (Seite) 
ff.  folgende (Seiten) 
F&E  Forschung und Entwicklung 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
Hrsg. Herausgeber 
ISO Internationale Organisation für Normung 
ITO IT-Outsourcing 
o. Ä. oder Ähnliches 
OEM Original Equipment Manufacturer 
PDM Produktdatenmanagement 
PLM Product Lifecycle Management 
PMS Projektmanagementsoftware 
PSP Projektstrukturplan 
SE Simultaneous Engineering 
u.a. unter anderem 
Vgl.  vergleiche 
VDA Verband der Automobilindustrie 





Der Produktentstehungsprozess in der Automobilbranche ist ein kostspieliges 
Unterfangen und ständig großen Veränderungen unterworfen. Die Fahrzeug-
entwicklung verschlingt enorme Summen, der Zwang zur Kostensenkung und 
Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess erfordert immer wieder neue Op-
timierungsmaßnahmen. Dies kann durch Outsourcing und Offshoring von 
Entwicklungsdienstleistungen geschehen, sowie durch interne Verbesse-
rungsmaßnahmen der Abläufe. 
 
1.1 Problemstellung 
Durch die Globalisierungswelle und Öffnung der Märkte kommen immer mehr 
internationale Fahrzeuganbieter auf den Markt, der Wettbewerbsdruck steigt 
ständig. Die OEMs sind gezwungen Kosteneinsparungspotentiale zu finden um 
der zunehmenden Konkurrenz, vor allem aus dem asiatischen Raum, zu wider-
stehen. Ein Mittel zur Kostensenkung ist die Erweiterung der Plattformstrategien 
und Steigerung der Produktvielfalt. Auf Basis von einer Plattform werden mittler-
weile 15 und mehr Derivate entwickelt und den spezifischen Marktanforderungen 
angepasst. Die Entwicklung von einheitlichen Plattformen zur Verwendung in 
mehreren Fahrzeugderivaten ist eine große logistische und organisatorische 
Herausforderung. Dies wirkt sich wiederum auf den Dienstleistungssektor in der 
Fahrzeugentwicklung aus. 
Aus strategischen Überlegungen, und um diese Herausforderungen besser meis-
tern zu können, sind viele OEMs wieder davon abgekommen komplette Fahr-
zeugneuentwicklungen durch Outsourcing an Gesamtfahrzeugentwickler zu ver-
geben. Bei der Entwicklung von neuen Plattformen dieses Umfangs ist ein enor-
mer Abstimmungsaufwand zu betreiben, der durch Outsourcing von Gesamtfahr-
zeugentwicklungen erschwert wird, da die Abstimmung nicht mehr nur unterneh-
mensintern auf kurzem Weg geschehen kann, sondern mit einem externen Part-
ner erfolgen muss. Oft werden, passierend auf diesen Plattformen, unterschiedli-
che Ländervarianten als Derivate zeitnah entwickelt. Dies erfordert aus Kapazi-
tätsgründen häufig eine Auslagerung von Entwicklungsaktivitäten an lokal ansäs-
sige Engineering-Dienstleister zur Unterstützung der OEMs. 
Um eine bessere Kontrolle über den gesamten Entwicklungsprozess zu bewah-
ren werden von den OEMs meist nur kleine Arbeitspakete an diese Dienstleister 
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vergeben. Durch diese Vergabeart entsteht wiederum ein großer Abstimmungs-
aufwand in vielen kleinen Schritten zwischen den Dienstleistern und den OEMs, 
was sich wiederum negativ auf die Entwicklungskosten auswirkt. 
Eine externe Vergabe der Entwicklung von neuen Derivaten und Gesamtfahrzeu-
gen ist für die OEMs meist auch keine Option, solange die entscheidenden Platt-
formumfänge intern nicht fertig abgestimmt sind und dieser Entwicklungsprozess 
nicht abgeschlossen ist. Getrieben durch die Nachfrage nach immer neuen Pro-
duktvarianten versuchen die OEMs die Derivatentwicklungszeiten zu komprimie-
ren und in kurzer Zeit so viele Derivate wie möglich zeitnah auf den Markt zu 
bringen.  
 
Bisher hatte die Derivatentwicklung eher seriell stattgefunden und eine Auslage-
rung von größeren Entwicklungsumfängen war einfacher umsetzbar, da hierfür 
die bereits intern abgestimmten Plattformumfänge herangezogen werden konn-
ten. 
Für die Dienstleister, und speziell als Gesamtfahrzeugentwickler, ist es eine gro-
ße Herausforderung diesem Trend zu folgen und eine Nische zu finden. 
Bedingt durch das breit aufgestellte Angebot an Entwicklungs- und Integrationstä-
tigkeiten sowie der Ausstattung mit Betriebsmitteln zum Aufbau von Prototypen 
und Versuchsanlagen entstehen bei den Gesamtfahrzeugentwicklern sehr hohe 
Fixkosten. 
Kleine Ingenieurbüros bieten diese breit gestreuten Dienste nicht an und es ent-
stehen daraus geringere Fixkosten. Sie können dadurch ihre Dienstleistungen 
günstiger anbieten und sind in diesem Fall im Vorteil und zugleich Konkurrenten 
zu den Gesamtfahrzeugentwicklern. 
 
1.2 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es einen Weg aufzuzeigen, wie Gesamtfahrzeugentwickler 
die Wettbewerbsfähigkeit durch Offshoring erhöhen können. 
Die Auslagerung von Entwicklungstätigkeiten in Niedriglohnländer ist auch in der 
Fahrzeugindustrie schon lange ein Thema, aber die Umsetzung wird oft nur halb-
herzig betrieben. 
Es müssen neue Strategien entwickelt werden, Prozesse müssen überdacht und 
angepasst werden. Vor allem müssen zuerst die technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden und die IT-Infrastruktur konsequenter abgestimmt und verein-
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heitlicht werden. Dies dient als Basis für alle weiteren Schritte im globalen Ent-
wicklungsprozess und ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einsatz 
von Offshoring Engineering Center. 
Zur Umsetzung bedarf es einer optimierten und frühzeitigen Integration der 
Dienstleister in den Produktentstehungsprozess und der Standardisierung von 
Arbeitsumfängen sowie einer besseren Integration der Mitarbeiter in der Umstel-
lungsphase. 
Der Einsatz neuer Prozesse und Werkzeuge in der Entwicklungsphase, und das 
gleichzeitige Auslagern von Arbeitsumfängen durch Captive Offshoring, kann oh-
ne Unterstützung und Akzeptanz der Mitarbeiter schwerlich zum Erfolg führen. 
 
1.3 Methodisches Vorgehen 
In Kapitel 2 wird das Optimierungspotential von Dienstleistungen durch Offsho-
ring aufgezeigt. In Abschnitt 2.1 werden die Grundlagen definiert, die Begrifflich-
keiten erklärt und die Basis für die darauffolgenden Abschnitte geschaffen. Im 
empirischen Teil in Abschnitt 2.2 folgt eine Untergliederung der Engineering Ser-
vice Anbieter nach Umfang der Beauftragung und Verantwortlichkeiten sowie der 
Option des Offshorings, ergänzt durch Studien und Umfragen. In Abschnitt 2.3 
erfolgt eine Darstellung wichtiger Werkzeuge und Systeme im Fahrzeugentwick-
lungsprozess sowie des Optimierungspotentials durch verbesserte Integration der 
Offshoring-Entwicklungszentren unter Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter. 
In Kapitel 3 werden die aus den vorherigen Kapiteln erarbeiteten Punkte kritisch 
betrachtet und es wird daraus ein Resümee gezogen. 
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2 Dienstleister und Optimierungspotentiale durch 
Offshoring unter besonderer Berücksichtigung 
des Fahrzeugentwicklungsprozesses 
Da sich die Arbeit auf einen technischen Hintergrund bezieht ist das Thema Op-
timierungsmaßnahmen nicht nur aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel zu sehen, 






Outsourcing ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Begriffen Resource, Outside 
und Using zusammen, was so viel wie „Quelle von außen benutzen“ bedeutet.1 
Der Begriff bezieht sich auf die Nutzung und Übertragung von Serviceaufgaben 
und Gesamtleistungen an externe, rechtlich eigenständige, Unternehmen.2 Eine 




Offshoring leitet sich von „offshore“ ab, was so viel wie „küstennah“ oder „vor der 
Küste gelegen“ bedeutet.3 
Im wirtschaftlichen Zusammenhang versteht man im Allgemeinen unter Offsho-
ring die geografische Verlagerung von Geschäftsaktivitäten ins ferne Ausland.4 
 
  
                                            
1
 Vgl. Kagelmann, Uwe: Shared Services als alternative Organisationsform. Am Beispiel der Finanzfunktion 
im multinationalen Konzern, 1. Auflage, Wiesbaden 2001, S. 53. 
2
 Vgl. Schawel, Christian; Billing, Fabian: Top 100 Management Tools – Das wichtigste Buch eines Mana-
gers – Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung, 4. Auflage, Wiesbaden 2012, S. 192. 
3
 Vgl. Pons – Offshoring: http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=offshoring&l=deen&in=&lf=en: 10.11.2013, 
09:15. 
4
 Vgl. Dressler, Sören: Shared Services, Business Process Outsourcing und Offshoring, Die moderne Aus-
gestaltung des Back Office – Wege zu Kostensenkung und mehr Effizienz im Unternehmen, 1. Auflage, 




Captive Offshoring ist die Verlagerung bestimmter Geschäftsaktivitäten oder 
Dienstleistungen an ein ausländisches Tochterunternehmen bzw. an strategische 
Allianzen wie z.B. an Joint Ventures.5 Captive Offshoring kann auch als internes 
Offshoring innerhalb eines Unternehmens bezeichnet werden, wobei unterneh-
merische Tätigkeiten ausgelagert werden und an eine Tochtergesellschaft im fer-
nen Ausland vergeben werden. 
 
Insourcing 
Unter Insourcing versteht man nicht nur die Rückholung von zuvor an fremde Un-
ternehmen und Dienstleister vergebenen Serviceaufgaben und Gesamtleistungen 
in das eigene Unternehmen, sondern auch deren interne Abarbeitung.6 
 
Outtasking 
Outtasking ist die Vergabe von Teilaufgaben und einzelnen Arbeitspaketen. 
Die Kontrolle und Verantwortung bleibt beim Auftraggeber. Outtasking wird 
manchmal auch als selektives Outsourcing bezeichnet.7 
 
Onshoring 
Onshoring ist die Verlagerung bestimmter Geschäftsaktivitäten oder Dienstleis-
tungen innerhalb des Herkunftslandes, oftmals in die Nähe des Auftraggebers.8 
 
Prozess 
„sich über eine gewisse Zeit erstreckender Vorgang, bei dem etwas [allmählich] 
entsteht, sich herausbildet“9 
"Ein Prozess ist ein Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung ste-
henden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt"10 
 
  
                                            
5
 Vgl. Amberg, Michael; Wiener, Martin: IT-Offshoring – Management internationaler IT-Outsourcing-
Projekte, Heidelberg 2006, S. 3. 
6
 Vgl. Gora, Walter; Schulz-Wolfgramm, Cornelius (Hrsg.): Informations Management, Handbuch für die 
Praxis, Berlin Heidelberg 2003, S. 293. 
7
 Vgl. Badertscher, Kurt; Romano, Roger; Scheuring, Johannes: Wirtschaftsinformatik: Konzeption und Pla-
nung eines Informations- und Kommunikationssystems –Grundlagen mit zahlreichen Illustrationen, Beispie-
len, Repetitionsfragen und Antworten, 1. Auflage, Zürich 2006, S. 29. 
8
 Vgl. Dressler, Sören: a.a.O., S. 126. 
9
 Duden – Prozess: http://www.duden.de/rechtschreibung/Prozess: 09.12.2013, 23:00. 
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„1. Leitung, Führung eines Großunternehmens o. Ä., die Planung, Grundsatzent-
scheidungen und Erteilung von Anweisungen umfasst 
2. Führungskräfte in Großunternehmen o. Ä. 
3. Verwaltung, Betreuung, Organisation“11 
 
Controlling 
„von der Unternehmensführung ausgeübte Steuerungsfunktion“12 
Englisch Controlling = „Kontrolle {f} [Aufsicht, Steuerung, Controlling]“13 
 
2.1.2 Die Idee der Arbeitsteilung als Basis zum Outsourcing 
Adam Smith hatte bereits im 18. Jahrhundert mit der Idee der Arbeitsteilung eine 
Basis geschaffen, welche im modernen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzuden-
ken ist und auch die theoretische Grundlage des Outsourcing- und Offshoring-
Gedankens ist. 
Die Arbeitsteilung führt zur Spezialisierung, Mitarbeiter werden in ihren Fachge-
bieten eingesetzt, wodurch sie ihre Fähigkeiten weiter optimieren können und die 
Produktivität dadurch weiter gesteigert werden kann. 
Am Beispiel einer Stecknadelmanufaktur hat Adam Smith folgenden Vergleich 
angestellt: während ein Arbeiter alleine 20 Nadeln täglich herstellen kann, können 
zehn, auf Produktionsschritte spezialisierte Arbeiter, täglich etwa 48.000 Nadeln 
herstellen.14 
In weiterer Folge wurden Experimente von Frederick W. Taylor durch Henry Ford 
bei der Produktion seiner Automobile in die Praxis umgesetzt, welcher die Idee 
der Fließbandfertigung mit dem Konzept der Arbeitsteilung kombinierte. 
Diese Konzepte wurden, speziell in der Produktion, immer weiter optimiert und in 
weiterer Folge auch auf andere Bereiche übertragen und angewandt. 
Im Dienstleistungssektor fanden diese Ideen ebenfalls anklang und es gibt ver-
schiedene Szenarien und Beispiele um auch in diesem Bereich, auf Basis der 
Arbeitsteilung, Produktivitätssteigerungen zu erzielen.15 
                                            
11
 Duden – Management: http://www.duden.de/rechtschreibung/Management: 09.11.2013, 18:30. 
12
 Duden – Controlling: http://www.duden.de/rechtschreibung/Controlling: 09.11.2013, 18:30. 
13
 Dict.cc Deutsch-Englisch-Wörterbuch – Controlling: http://www.dict.cc/?s=Controlling: 09.11.2013, 18:30. 
14
 Vgl. Schneider, Gabriel; Geiger, Katharina Ingrid; Scheuring, Johannes: Prozess- und Qualitätsmanage-
ment, Grundlagen der Prozessgestaltung und Qualitätsverbesserung mit zahlreichen Beispielen Repetitions-
fragen und Antworten, Zürich 2008, S. 12. 
15
 Vgl. Dressler, Sören: a.a.O., S. 1 f. 
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Es gibt unterschiedliche Modelle zur Prozessoptimierung durch Auslagerung von 
Arbeitsumfängen im Dienstleistungssektor, begonnen von einer firmeninternen 
Auslagerung von Teilprozessen durch Captive Offshoring über Auslagerung von 
gleichartigen Geschäftsprozessen an Gemeinschaftsunternehmen, wie z.B. an 
Joint Ventures und Shared Service Center, bis hin zur externen Auslagerung von 
ganzen Geschäftsbereichen an wirtschaftlich und rechtlich unabhängige Unter-
nehmen durch Outsourcing. 
 
2.1.3 Beweggründe zum Outsourcing und Offshoring 
Outsourcing und Offshoring kann operative Ursachen haben um einen kapaziti-
ven Engpass zu überbrücken. Es kann auch aus strategischen Gründen erfolgen, 
um die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu steigern und die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen. Es kann aber auch der Markterweiterung dienen um neuen 
Märkten zu folgen. 
Die Wettbewerbsfähigkeit kann gesteigert werden, indem versucht wird durch 
Outsourcing und Offshoring die Fixkosten zu senken und diese an den Dienstleis-
ter zu übertragen. Bei Bedarf wird der Dienstleister beauftragt, somit werden für 
den Auftraggeber Teile der Fixkosten zu variablen Kosten. 
Die Fixkosten können bei einer Fokussierung der Dienstleister und der Auftrag-
geber auf ihre Kernkompetenzen zu komparativen Kostenvorteilen führen und 
durch wechselseitige Beziehungen schlussendlich zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit beitragen.16 Für den Dienstleister ist es von Relevanz mehrere Auftrag-
geber im selben Umfeld für sich gewinnen zu können, um seine Fixkosten auf 
diese verteilen zu können. Für die Kunden steigt die Flexibilität durch die Verrin-
gerung der Fixkostenanteile, sie können flexibler auf neue Anforderungen reagie-
ren.17 
In weiterer Folge kann durch die immer weiter fortschreitende Spezialisierung des 
Dienstleisters dessen Know-how gesteigert werden, wodurch auch eine effektive-
re Abarbeitung der Auftragsumfänge zu erwarten ist. 
                                            
16
 Vgl. Schawel, Christian; Billing, Fabian: Top 100 Management Tools – Das wichtigste Buch eines Mana-
gers – Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung, 4. Auflage, Wiesbaden 2012, S. 192 ff. 
17
 Vgl. Adam, Dietrich; Backhaus, Klaus; Thonemann, Ulrich W.; u.a.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre – 
Koordination betrieblicher Entscheidungen, 3. Auflage, Heidelberg 2004, S. 228 f. 
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Verbundeffekte können sich positiv auf die Kostenstruktur auswirken indem durch 
Auslagerung mehrerer im Zusammenhang stehender Prozesse eine Qualitäts- 
und Produktivitätssteigerung herbeigeführt werden kann.18 
Mengen- oder Skaleneffekte können sich ebenfalls positiv auf die Kostenstruktur 
auswirken, indem die bestehenden Infrastrukturen und Ressourcen besser aus-
genutzt werden. Dies kann in der Fahrzeugentwicklung durch bessere Ausnut-
zung der notwendigen Hard- und Software, oder auch durch Ausnutzung von Ex-
pertenwissen beim Dienstleister geschehen.19 
Bedingt durch die rasante technische Entwicklung im IT-Bereich wird es immer 
einfacher Projekte auf größerer Entfernung gemeinsam zu bearbeiten. Die globa-
le Vernetzung wurde in den letzten Jahren erheblich ausgebaut und die Kommu-
nikation vereinfacht. Der Datentransfer kann über weite Distanzen zeitnah erfol-
gen, globale Kostenvorteile können aus technischer Sicht einfacher generiert 
werden. 
 
2.1.4 Wichtige Einflussgrößen  
Verbundeffekt oder economies of scope 
In der Produktion entstehen Verbundeffekte wenn ein Unternehmen mehrere 
Produkte zu günstigeren Kosten produzieren kann als wenn mehrere Unterneh-
men gemeinsam die gleiche Menge bereitstellen.20  
Verbundeffekte können durch Effizienzsteigerung und Erhöhung der Wertschöp-
fung durch Bündelung von verschiedenen Tätigkeiten und Arbeitsumfängen in 
Verbindung mit einer Markterweiterung und der Nähe zu neuen Kunden erreicht 
werden.21 
 
Skaleneffekt oder economies of scale 
Skaleneffekte können in statische und dynamische Effekte unterteilt werden. 
Mit statischen Skaleneffekten wird das Verhältnis der eingesetzten Produktions-
menge zur eingesetzten Menge an Produktionsfaktoren beschrieben, welches 
auch als Größenvorteil bezeichnet wird und durch Massenproduktion erreicht 
werden kann. Bei einem positiven Skaleneffekt steigt die produzierte Menge ra-
                                            
18
 Vgl. Dittrich, Jörg; Braun, Marc: Business Process Outsourcing, Entscheidungs-Leitfaden für das Out- und 
Insourcing von Geschäftsprozessen, Stuttgart 2004, S. 33. 
19
 Vgl. ebenda, S. 30 f. 
20
 Vgl. Linde, Frank: Ökonomie der Information, 2. überarbeitete Auflage, Göttingen 2008, S. 120. 
21
 Vgl. Jung, Hans: Controlling, 2. Auflage, München 2007, S. 265 f. 
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scher im Verhältnis zu den eingesetzten Produktionsfaktoren und bewirkt sinken-
de Stückkosten. 
Die Fixkosten werden auf eine höhere Stückzahl verteilt und eine Fixkostende-
gression wird herbeigeführt.22 
Dynamische Skaleneffekte sind zeitabhängig und werden aus Lern- und Erfah-




Darunter versteht man Kosten, welche zum Zweck der Informationsbeschaffung 
und Kommunikation anfallen. 
 
Transaktionskosten werden unterteilt in: 
 Ex-ante Transaktionskosten, wobei es sich um Kosten handelt die vor dem 
Vertragsabschluss entstehen. Darunter fallen u.a. Kosten zur Informati-
onsbeschaffung, Vertragsverhandlungskosten und Vertragsabschlusskos-
ten. 
 Ex-post Transaktionskosten, wobei es sich z.B. um laufende Kosten zur 
Überwachung und Kontrolle von vereinbarten Lieferterminen, Qualitäts- 
und Preisvereinbarungen oder Anpassungs- bzw. Änderungskosten des 
Vertrages handelt.24 
 
2.1.5 Outsourcing und Auftragsvolumen 
Angefangen von kleineren Konstruktionsaufgaben von Einzelteilen über Arbeits-
pakete von Teilbereichen bis zu Baugruppen und Komplettumfängen wurde die 
Vergabe von Entwicklungsaufträgen an Fremdfirmen immer weiter gesteigert. 
Das Angebot der Dienstleister reicht von der Einzelteilentwicklung über System-
lieferanten mit der Kompetenz komplette Baugruppen eigenständig zu entwickeln 
                                            
22
 Kutschker, Michael; Schmid, Stefan: Internationales Management, 7. Auflage, München 2011, S. 435. 
23
 Hönninger, A. Jochen; Weißenberger, E. Barbara (Hrsg.): Wertorientierte Steuerung dezentraler Entschei-
dungsträger im Produktlebenszyklus – Integration von wertorientierter Unternehmenssteuerung und strategi-
schem Kosten- und Erlösmanagement auf Produktebene, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2010, S. 
195. 
24
 Vgl. Bardmann, Manfred: Grundlagen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 1. Auflage, Wiesbaden 
2011, S. 355 f. 
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bis zum Engineering-Dienstleister mit Gesamtfahrzeugkompetenz als Full-
Service-Provider.25 
Am Markt findet man verschiedene Outsourcing-Modelle, welche sich hauptsäch-
lich durch den vom Auftraggeber definierten Arbeitsumfang und seinen Einfluss 
auf die Prozessgestaltung unterscheiden. Siehe Beispiel im Anhang – Abbildung 
11: Outsourcing-Formen und Kooperationsmodelle. 
 
Der Outsourcing-Umfang kann wie folgt unterteilt werden: 
 Outtasking 
Outtasking ist die einfachste Form des Outsourcings. Es werden nur ein-
zelne Leistungen und kleine Arbeitspakete an den Dienstleister vergeben, 
welche unter der Kontrolle des Auftraggebers bearbeitet werden. Die Pro-
zesshoheit bleibt beim Auftraggeber, der Dienstleister fungiert als „verlän-
gerte Werkbank“. Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Vergabeart ist in 
vielen Fällen zu hinterfragen, da Skaleneffekte und Verbundeffekte häufig 
nicht zum Tragen kommen. Outtasking ist oftmals kostspieliger als die in-
terne Abarbeitung der Arbeitspakete, da die Auslagerung vieler kleiner 
Umfänge zu einem großen Verwaltungsaufwand führen kann.26 
Die Arbeitspakete bestehen üblicherweise aus leicht steuer- und kontrol-
lierbaren Umfängen welche weitgehend unabhängig voneinander bearbei-
tet werden können.27 
Für den Auftraggeber hat es den Vorteil, dass die Kontrolle im eigenen 
Haus bleibt. Er kann flexibler agieren und gleichzeitig auf das spezielle 
Know-how der Dienstleister zugreifen.28 
 
 Outsourcing 
Die am weitesten verbreitete Art des Outsourcings in der Fahrzeugent-
wicklung ist die Vergabe von Teilprojekten zur Entwicklung von Baugrup-
pen und Systemkomponenten an Systemlieferanten.29 Der Umfang, be-
züglich autonomer Abarbeitungsmöglichkeiten durch den Dienstleister, 
                                            
25
 Vgl. Bullinger, Hans-Jörg; Spath, Dieter; Warnecke, Hans-Jürgen u.a.: Handbuch Unternehmensorganisa-
tion – Strategien, Planung, Umsetzung, 3. neu bearbeitete Auflage, Berlin Heidelberg 2009, S. 347. 
26
 Vgl. Dittrich, Jörg; Braun, Marc: a.a.O., S. 7. 
27
 Vgl. Rehn-Göstenmeier, Gudrun: Das Einsteigerseminar – Projektmanagement mit Microsoft Project 2007, 
Termine, Kosten & Ressourcen im Griff, 1. Auflage, Heidelberg 2008, S. 41. 
28
 Vgl. Hodel, Marcus; Berger, Alexander; Risi, Peter: Outsourcing realisieren – Vorgehen für IT und Ge-
schäftsprozesse, Nachhaltige Steigerung des Unternehmenserfolge, 2. Auflage, Wiesbaden 2006, S. 21f. 
29
 Vgl. Dittrich, Jörg; Braun, Marc: a.a.O., S. 8. 
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und der Inhalt der Arbeitspakete übersteigt den des Outtaskings. Der 
Dienstleister übernimmt mit den Arbeitspaketen auch das Risiko für diese 
und bearbeitet den Inhalt der Teilprojekte selbständig und weitgehend un-
abhängig vom Auftraggeber. Prozessseitig ist die Bindung zum Auftragge-
ber noch stark ausgeprägt, da er nur einen Teilumfang im Gesamtprozess 
übernimmt. Die Prozessverantwortung für die beauftragten Teilprojekte 
liegt jedoch beim Dienstleister. 
 
 Erweitertes Outsourcing 
In diesem Fall wird dem Dienstleister für die Entwicklungsphase meist die 
vollständige Prozesskontrolle über das gesamte Projekt übergeben und 
eine autonome Abarbeitung der Arbeitsumfänge und Inhalte der Arbeits-
pakete gewährt. Der Auftraggeber ist am Kernprozess der Leistungserstel-
lung nicht direkt beteiligt, es bleibt aber eine partnerschaftliche Kooperati-
on bestehen. Der Dienstleister übernimmt das volle finanzielle wie auch 
ausführungstechnische Risiko für den Gesamtumfang des Projektes. Es 
besteht für den Auftragnehmer die Möglichkeit seine eigenen standardi-
sierten Prozesse zur Bearbeitung des Projektes einzusetzen.30 
 
2.1.6 Outsourcing und Auftragsvergabe 
Aktuelle Entwicklung der Auftragsvergabe 
Nachdem im letzten Jahrzehnt häufig Komplettvergaben von Entwicklungsprojek-
ten an Dienstleister durch die OEMs vorgenommen wurden, ist dieser Trend in 
letzter Zeit wieder rückläufig. Es kommt wieder vermehrt zum Insourcing in der 
Fahrzeugentwicklung.31 
Bei einer externen Auftragsvergabe kommt es in den meisten aktuellen Fällen 
zum Outtasking, wobei Arbeitspakete unter der Aufsicht und Kontrolle der Auf-
traggeber abgearbeitet werden. Onshoring wird gegenüber dem Offshoring wie-
der vermehrt der Vorzug gegeben. 
Üblicherweise kommen dabei zur Datenverwaltung nur die IT-Systeme und Da-
tenbanken der Kunden zum Einsatz. Auch die Prozesse werden von den Kunden 
vorgegeben. Durch die Vergabe von kleinen Arbeitspaketen wird auch nur das 
Risikomanagement der Kunden genutzt. Der Dienstleister bleibt die „verlängerte 
                                            
30
 Vgl. ebenda, S. 7 f. 
31
 Vgl. Bullinger, Hans-Jörg; Spath, Dieter; Warnecke, Hans-Jürgen; u.a.: a.a.O., S. 346. 
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Werkbank“ und übernimmt dadurch auch nur das Risiko der von ihm bearbeiteten 
Umfänge. 
 
Bewertung und Auftragsvergabe 
Vor einer Fremdvergabe von Arbeitspaketen an einen Dienstleister muss zumin-
dest eine Kosten-Nutzenanalyse durchgeführt werden, wobei die zusätzlich anfal-
lenden Transaktionskosten zu beachten sind. 
 
2.1.7 Projekte und Begrifflichkeiten 
Begriffsdefinition Projekt 
„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer 
Gesamtheit gekennzeichnet ist 
BEISPIEL Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzun-
gen, projektspezifische Organisation“32 
 
Simultaneous Engineering (SE) 
In der ursprünglichen Produktentwicklung wurden die Entwicklungsschritte seriell 
abgearbeitet, was zu langen Entwicklungszeiten geführt hat.33 Zuerst wurde ent-
wickelt und getestet, dann wurde die Produktionsplanung in Angriff genommen 
und danach die Serienproduktion aufgebaut. 
Durch verschiedene abgestimmte parallele Tätigkeiten der Entwicklungsabteilun-
gen und der Integration der Produktionsplanung in den Entwicklungsprozess wird 
versucht die Entwicklungszeit, und somit die Kosten bis zum Serienanlauf, zu 
reduzieren und eine frühere Marktreife zu erlangen. Der integrative Abstim-
mungsprozess findet, unter Beteiligung der für die Entwicklung und Produktion 




Quality Gates sind Checkpunkte zur technischen und betriebswirtschaftlichen 
Statusabfrage. Sie wurden aus dem Stage-Gate-Prozess von Cooper und Klein-
                                            
32
 DIN 69901-5:2009-01: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 5: Begriffe. 
33
 Vgl. Braess, Hans-Hermann; Seiffert, Ulrich (Hrsg.): Vieweg – Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 4. Auflage, 
Wiesbaden 2005, S. 732. 
34
 Bichlmaier, Christoph; Lindemann, Udo (Hrsg.): Produktentwicklung – Methoden zur flexiblen Gestaltung 
von integrierten Entwicklungsprozessen, Band 39, Dissertation, München 2000, S. 31 ff. 
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schmidt abgeleitet, welcher ursprünglich in 5 Phasen aufgeteilt war.35 Als Stages 
werden die Abschnitte zwischen den Quality Gates bezeichnet.36 Zu den jeweili-
gen Quality Gates ist es erforderlich einen vorab definierten Produktreifegrad mit 
den geforderten Qualitätseigenschaften zu den festgelegten Punkten im Entwick-
lungsprozess zu erreichen.37 
Bei Erreichung dieser Projektvorgaben und Bestätigung im Gate-Review kann 
das jeweilige Gate durchschritten und zum nächsten Projektabschnitt gewechselt 
werden. Bei Nichterreichung dieser Teilprojektziele kann es bis zum Projektab-
bruch kommen. Quality Gates sind qualitätsorientierte inhaltliche Projektvorgaben 
und können nicht überfahren werden.38 
Für einen erfolgreichen Projektabschluss müssen alle vorgegebenen Quality Ga-
tes durchschritten sein. 
 
Meilensteine 
Nach DIN 69900 ist ein Meilenstein ein „Ereignis besonderer Bedeutung“ 39, wel-
cher in der Meilensteinplanung als Zeitpunkt festgelegt wird und im Projekt zur 
Abfrage der Erreichung verschiedener Teilziele herangezogen wird. 
Meilensteine beinhalten keine Richtlinien zum Ablauf der Entwicklungsphasen. 
Sie sind zeitorientierte Projektvorgaben und können überfahren werden. 
Im Meilenstein-Review wird der Projektstatus durch das Projektmanagement ge-
meinsam mit dem Projektteam bewertet.40 
 
2.1.8 Projektphasen 
Eine grobe Unterteilung in Phasen der Automobilentwicklung und Produktion 




                                            
35
 Vgl. Kubosch, Andreas: Produktentwicklung als Verhandlung - verhandlungsgerechte Organisation von 
Entwicklungsprojekten, Ergebnisse aus der Produktionstechnik, Aachen 2008, S. 48. 
36
 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon – Stage-Gate-Modell: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/83290/stage-gate-modell-v8.html: 07.11.2013, 20:45. 
37
 Vgl. Genuit, Klaus (Hrsg.): Sound-Engineering im Automobilbereich – Methoden zur Messung und Aus-
wertung von Geräuschen und Schwingungen, Berlin Heidelberg 2010, S. 93 f. 
38
 Vgl. Wikipedia – Quality Gate: http://de.wikipedia.org/wiki/Quality_Gate: 17.11.2013, 23:15. 
39
 DIN 69900: 2009-01: Projektmanagement – Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe. 
40
 Vgl. Kahlbrandt, Bernd: Software-Engineering mit der Unified Modeling Language, 2. Auflage, Berlin Hei-
delberg 2001, S. 218. 
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 Durchführungsphase F&E (Produktentstehungsprozess) 
 Abschlussphase (Übergabe an die Serienproduktion) 
 Serienproduktion und Logistik41 
 
Siehe auch Abbildung 1, vereinfachte Gliederungsdarstellung der Projektphasen. 
 
 




Vorbereitungsphase: Die Projektziele werden festgelegt, eine Chancen- und 
Risikoanalyse findet statt. Kosten, Nutzen, Inhalte und Termine werden ge-
schätzt, bzw. durch Machbarkeitsstudien ergänzt. Die Integration von Dienstleis-
tern wird bewertet und die Entscheidung über eine Projektumsetzung wird gefällt. 
 
Planungsphase: In der Planungsphase werden die grob ausgearbeiteten Pro-
jektziele aus der Vorbereitungsphase einer weiteren Analyse unterzogen, struktu-
riert, in Aufgaben und Arbeitspakete zerlegt, in Projektabschnitte aufgeteilt, Ver-
antwortlichkeiten zugeteilt und den einzelnen Quality Gates und Meilensteinen 
zur Risikosteuerung zugeordnet. Die Planungsphase bildet die Grundlage zur 
erfolgreichen Projektdurchführung und dient als Basis des Risikocontrollingpro-
zesses in der Realisierungsphase.43  
In der Planungsphase werden die Weichen gestellt, ob und wie erfolgreich Out-
sourcing und Offshoring umgesetzt werden kann. Hierbei werden die Vorausset-
zungen für die Umsetzung in der Entwicklungsphase, inklusive alle Werkzeuge 
und Prozesse, abgestimmt und vorbereitet.  
 
Projektdurchführung: Die Durchführungsphase umfasst, neben der Projek-
tumsetzung, die Kontrolle des Projektfortschritts anhand der in der Planungspha-
                                            
41
 Vgl. VDA Verband der Automobilindustrie – Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie, Das gemein-





 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Projektphasen: 
http://promana.edulearning.at/projektphasen.html: 20.12.2013, 17:45. 
43
 Vgl. Gubelmann, Josef; Romano, Roger: ITC-Projektplanung und -überwachung, Grundlagen zur Initiie-
rung und Steuerung von ITC-Projekten mit Beispielen, Fragen und Antworten, Zürich 2011, S. 25. 
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se definierten Quality Gates und Meilensteine sowie Reaktion auf mögliche Pro-
jektabweichungen in der Gegenwart oder Zukunft. Erkenntnisse darüber führen 
zu Planungsänderungen und Korrekturmaßnahmen entsprechend dem Risiko-
managementprozess.44 
 
Projektabschluss: Zum Projektabschluss wird ein Projektabschlussbericht er-
stellt und durch den Auftraggeber abgenommen. Die gesammelte Projekterfah-
rung wird in einem Lessons Learned-Bericht für Folgeprojekte festgehalten und in 
zukünftigen Projekten zur Optimierung genutzt. Danach erfolgt die formelle Auflö-
sung des Projektteams. Mit Projektabschluss und Erreichung der Projektziele 
wird auch die Übergabe an die Serienproduktion abgeschlossen. 
Falls es zum Projektabbruch kommt wird das Projekt frühzeitig beendet ohne die 
Projektziele erreicht zu haben.45 
 
2.1.9 Planungsphase und Werkzeuge 
Projektplanung 
Die Planungsaufgabe besteht in der Analyse, Strukturierung und Reduktion der 
Risiken komplexer Entwicklungsabläufe eines Projektes, und im engeren Sinn in 
der Ermittlung und Vorgabe von realistischen Budget- Termin- Qualitäts- und 
Leistungszielen sowie Ressourcenplanung und Lastenhefterstellung. 
Das Lastenheft enthält nach DIN 69905 alle Anforderungen an das Produkt hin-
sichtlich Leistungs- und Lieferumfang.46 
Mithilfe dieser Vorgaben kann eine Projektüberwachung mittels Soll-Ist-Vergleich 




Mittels PSP findet eine Strukturierung und Organisation des Projektes und der 
Projektarbeit statt. Seine Aufgabe besteht in der Ermittlung der Arbeitspakete zur 
Erreichung der Projektziele. Durch den PSP findet eine Unterteilung des Projek-
tes in Teilprojekte, und in weiterer Folge in Arbeitspakete statt. Teilprojekte oder 
                                            
44
 Vgl. ebenda, S. 25. 
45
 Vgl. ebenda, S. 26. 
46
 Vgl. Engel, Werner: Methoden der Produktentwicklung, Skripten Automatisierungstechnik, München 2006, 
S. 66. 
47
 Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement, Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, Evolutionäres 
Projektmanagement, 5. Auflage, München 2007, S. 83. 
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auch Arbeitspakete können wiederum intern oder extern vergeben werden und 
durch Dienstleister bearbeitet werden. Diesen Arbeitspaketen können wiederum 
Termine und Einzelpersonen zugeteilt werden. 
Durch Zuweisung von Kostenstellen zu den jeweiligen Arbeitspaketen kann ne-
ben dem Projektfortschritt auch der Risikofaktor Kosten durch den PSP im Auge 
behalten werden, um bei Bedarf die nötigen Optimierungsprozesse zu starten.48 
 
Der Projektstrukturplan wird genutzt zur: 
 Kostenschätzung und Kostenkontrolle 
 Termin- und Aufgabenplanung 
 Festlegung von Meilensteinen und Quality Gates 
 Projektsteuerung 
 Verteilung von Verantwortlichkeiten 
 Risikobewertung 
 
Der PSP stellt keine zeitliche Abfolge von Arbeitspaketen dar, dies erfolgt mit Hil-
fe der Netzplantechnik oder des Balkendiagramms auf Basis des Projektstruktur-
plans.49 Der PSP wird in weiterer Folge vom Projektcontrolling zur Risikoüberwa-
chung genutzt. 
 
Netzplan und Projektsteuerung 
Die Netzplantechnik wird zur Darstellung logischer Zusammenhänge angewandt 
und wird in der Planungsphase zur Terminplanung eingesetzt. Mithilfe der Netz-
plantechnik wird der kritische Pfad der projektbestimmenden Arbeitspakete eru-
iert, welche einen großen Einfluss auf die Projektdauer ausüben. Über den kriti-
schen Pfad wird im Projekt die Abfolge der Arbeitspakete dargestellt, wobei in der 
Abfolge keine Leerlaufzeiten berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass sich bei 
einer zeitlichen Verzögerung eines Arbeitspaketes im kritischen Pfad automatisch 




                                            
48
 Vgl. Projektstrukturplan.com – Was ist ein Projektstrukturplan?: http://www.projektstrukturplan.com/: 
11.06.2013, 22:45. 
49
 Vgl. Wikipedia - Projektstrukturplan: http://de.wikipedia.org/wiki/Projektstrukturplan: 20.12.2013, 15:45. 
50
 Vgl. Projektmanagementhandbuch – Der Kritische Pfad: 




Im Terminplan wird die zeitliche Reihenfolge der Abarbeitung der Arbeitspakete 
festgelegt, welcher meist als Balkenplan dargestellt wird und in welchem auch die 
Meilensteine und Quality Gates mit den geplanten Teilprojektzielen enthalten 
sind. Er wird vom Netzplan abgeleitet und sollte Transparenz im Projekt für das 
Risikomanagement schaffen.51 
Das Projektcontrolling verwendet den Terminplan zum Soll-Ist-Vergleich um Ab-
weichungen zu den geplanten Teilprojektzielen termingerecht feststellen und wei-
tere Maßnahmen zur Risikooptimierung einleiten zu können. 
 
Projektkostenplanung 
In der Kostenplanung werden Projektkostenziele definiert welche zur Überwa-
chung herangezogen werden. Basis der Kostenplanung ist der PSP mit den darin 
enthaltenen Arbeitspaketen, welche zur Zielerreichung notwendig sind. Die Pro-
jektkosten ergeben sich aus der Summe der geplanten Arbeitspakete. Zur Ermitt-
lung der Kosten der Arbeitspakete wird in erster Linie die Kostenartenrechnung 
herangezogen.52 
Die Gliederung der Projektkostenplanung muss mit der des Projektstrukturplans 
übereinstimmen, damit diese gemeinsam zur Projektplanung und für das Projekt- 
und Risikocontrolling eingesetzt werden können. 
Zu den funktionalen Kostenarten gehören z.B. Personalkosten, Dienstleistungs-
kosten, Materialkosten, Gerätekosten, Verwaltungs- und Vertriebskosten, Maß-
nahmen zur Risikooptimierung und sonstige Kosten. 
 
Qualitätsplanung 
Qualitätsplanung zur Kosten- und Risikominimierung kann sich auf das Produkt, 
oder auf die Führungs- und Ausführungstätigkeiten beziehen. 
Qualität spielt in Entwicklungsprojekten der Fahrzeugindustrie eine tragende Rol-
le und unterliegt im Produktentstehungsprozess einer laufenden Kontrolle.  
Die Nichterreichung von Produktqualitätszielen birgt eines der größten Risiken im 
Fahrzeugentwicklungsprozess, da sich dies bis zum Ende der Serienproduktion 
auswirken kann und große Gefahren birgt, oder im schlimmsten Fall, durch 
Nichterreichung von Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben, Leib und Leben kosten 
                                            
51
 Vgl. Walter, Volker: Projektmanagement, Projekte planen, überwachen und steuern, Norderstedt 2006, S. 
94. 
52
 Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement, Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere, 3. Auflage, Zürich 
2009, S. 113. 
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kann. Qualitätsplanung wird als Teil des Qualitätsmanagements, welches auf das 
Festlegen der Qualitätsziele und der notwendigen Ausführungsprozesse sowie 




Um die Erreichung der Projektziele sicherstellen zu können wird eine Risikosteu-
erliste erstellt. Es werden Methoden und Verfahren entwickelt welche in einem 
Maßnahmenkatalog zusammengefasst werden, mithilfe dessen eine Zielabwei-
chung vermieden werden soll. Vom Projektmanagement werden Verantwortliche 
bestimmt, welche die Methoden und Verfahren zur Anwendung bringen.54 
 
2.1.10 Entwicklungsphase und Risiken 
In der Fahrzeugentwicklung wird der Produktentstehungsprozess in Phasen auf-
geteilt und mit Meilensteinen und Quality Gates versehen. Diese werden im Ter-
minplan hinterlegt und im Projektteam kommuniziert. Siehe dazu Anhang, Abbil-
dung 12: Gesamtmodell der Risikominimierung – Gliederung nach Projektpha-
sen. 
Zu den jeweiligen Meilensteinen oder Quality Gates finden Projekt-Reviews statt, 
zu welchen der aktuelle Projektstatus durch Soll-Ist-Vergleich z.B. anhand von 
Checklisten bewertet wird und das Controlling durch Abfrage von Kostenstatus, 
Terminstatus, Qualitätsstatus und Ressourcenstatus eine eventuelle Abweichung 
von den in der Planungsphase festgelegten Projektzielen identifizieren und Risi-
kosteuerungsmaßnahmen einleiten kann.  
Die Erkenntnisse der Risikobeurteilung können in ein Risikoinventar oder in eine 
Risikomatrix überführt werden55 und in weiterer Folge zur Risikoüberwachung 
durch das Projektcontrolling und zur Analyse bzw. zur effektiven Risikobewälti-
gung eingesetzt werden. 
Im Falle einer Nichterfüllung dieser vorab festgelegten Kriterien zu den jeweiligen 
Quality Gates oder Meilensteinen kann es sogar zum Projektabbruch kommen. 
 
                                            
53
 Vgl. DIN EN ISO 9000, 2005: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe.  
54
 Vgl. Projektmanagement – Risikobewältigungsplanung: http://projektmanagement-
definitionen.de/glossar/risikobewaeltigungsplanung/: 20.12.2013, 16:00. 
55
 Vgl. Risknet – Risikoanalyse: http://www.risknet.de/wissen/grundlagen/risikoanalyse/: 20.12.2013, 16:00. 
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2.1.11 Risiken durch Outsourcing und Offshoring 
Zu den typischen Risiken eines konventionellen Insourcing-Projektes kommen 
zusätzliche Risiken durch Outsourcing und Offshoring hinzu. 
Dazu zählen u.a.: 
 
 Risiken durch Verlust von Know-how 
 Risiken durch Verlust von sensiblen Daten 
 Risiken durch Verfehlen von wirtschaftlichen Zielen durch vertraglich zu-
gesicherter Auslastung der Ressourcen des Dienstleisters 
 Risiken durch Abhängigkeit vom Dienstleister 
 Kommunikationsrisiken 
 Risiken durch unterschiedliche Kulturen und Sprachen 
 Risiken verursacht durch unterschiedliche Prozesslandschaften 
 Risiken durch fehlerhaften Daten- und Informationstransfer mangels ge-
eigneter Schnittstellen 




Es gilt diese zusätzlichen Risiken zu einem herkömmlichen lokal abgewickelten 
Projekt bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen und die geeigneten 
Werkzeuge und Absicherungsmaßnahmen für die Produktentstehungsphase ein-
zuplanen und bereitzustellen. 
 
2.1.12 Risikooptimierung durch Qualitätskontrolle 
In der Entwicklungsphase bildet die Konstruktion und Ausarbeitung der Einzeltei-
lumfänge die Basis für alle weiteren technischen Entwicklungsschritte und zu-
gleich eine mit Risiken behaftete Grundlage für den Erfolg des Entwicklungspro-
zesses. 
Etwa 70%–80% aller Fehler am Endprodukt basieren auf die in diesen Phasen im 
Produktentstehungsprozess verursachten Entwicklungs- und Konstruktionsmän-
gel, inklusive der in diesen Phasen parallel laufenden Planungstätigkeiten für die 
Serienfertigung. Mängel aus der Entwicklungsphase werden häufig erst in der 
Serienproduktion, oder im schlechtesten Fall erst nach der Auslieferung der 
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Fahrzeuge an die Kunden entdeckt.57 Dies kann in weiterer Folge zu sehr kost-
spieligen Rückrufaktionen führen, wie es sich vor kurzem bei VW, dem derzeit 
größten europäischen Automobilhersteller, ereignet hat und in Fachzeitschriften 
nachgeschlagen werden kann. 
In einem Bericht von Heise Autos ist nachzulesen, dass VW einer der größten 
Rückrufaktionen starten musste. „Volkswagen sieht sich mit einem der größten 
Rückrufe in der Konzerngeschichte konfrontiert. Weltweit gibt es Qualitätsprob-
leme bei gut 2,6 Millionen Fahrzeugen.“58 
 
Der Änderungsaufwand ist in frühen Entwicklungsphasen noch relativ gering, da 
eine konstruktive Änderung noch keine Auswirkung auf die Serienproduktion hat. 
Bis zur Serienfertigung kann ein Fehler, welcher nicht in der Planungs- und Ent-
wicklungsphase vermieden bzw. behoben wurde, 1000-mal höhere Kosten verur-
sachen als zu Beginn des Projektes.59 
Anhand der 10er Regel aus dem Qualitätsmanagement lässt sich die abnehmen-
de Möglichkeit einer Risikooptimierung mit fortschreitender Projektlaufzeit aufzei-
gen. Die 10er Regel besagt, dass die Kosten im F&E-Prozess zur Fehlervermei-
dung bzw. -behebung pro Projektphase um den Faktor 10 steigen,60 wie in Abbil-
dung 13 im Anhang zur Fehlerkostenentwicklung ersichtlich ist. 
Die Beeinflussbarkeit der Kosten ist zu Beginn eines Projektlebenszyklus am 
größten. Je mehr Entscheidungen im Laufe des Projektes getroffen werden, um-
so weniger können die später anfallenden Kosten durch Risikosteuerung beein-
flusst werden und umso höher werden die Änderungskosten.61 
Die Relevanz einer qualitativ hochwertigen Projektplanung und Entwicklung sollte 
in der Darstellung im Anhang verdeutlicht werden, siehe Abbildung 14: 
Möglichkeiten der Risikosteuerung und Änderungskosten. 
 
Umso wichtiger ist es die zusätzlichen Risiken durch Outsourcing und Offshoring 
durch verstärkte Qualitätskontrollen zu begegnen und die Integration von Werk-
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zeugen und Prozessen für das Auslagern von Arbeitsumfängen, und damit auch 




Als Dienstleister ist es eine elementare Voraussetzung ein gültiges ISO 9001, 
bzw. das darauf basierende ISO/TS 16949 Zertifikat vorweisen zu können.62 Die-
se Zertifikate werden von allen westlichen OEMs gefordert. Dies gilt auch für 
Offshoring-Destinationen, wenn sie sich an diesen Fahrzeugentwicklungsprojek-
ten beteiligen wollen. Es dient der Risikominimierung, und es sollte dadurch ge-
währleistet werden, dass die Dienstleister die Entwicklungsprozesse und -
verfahren beherrschen und die qualitativen Mindestvoraussetzungen zur Errei-
chung der Entwicklungsziele gegeben sind. 
Nach DIN EN ISO 9000 werden Qualitätsmerkmale als „inhärente (innewohnen-
de) ständige Merkmale eines Produkts, Prozesses oder Systems“ beschrieben, 
welche zur Verbesserung des Endproduktes führen, sowie der Steigerung der 
Zufriedenheit von Kunden und anderen interessierten Parteien dienen.63 
 
Zur Qualitätssicherung und Risikominimierung im Entwicklungsprozess lassen 
sich u.a. folgende Methoden und Werkzeuge heranziehen: 
 
 Fehlerbaumanalyse (FTA)64 
 Design, Prozess und System FMEA65 
 Poka Yoke – Fehlervermeidungsstrategie 
 Ishikawa-Diagramm – Ursache-Wirkungs-Diagramm66 
 Six Sigma 
 Design for Six Sigma 
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2.2 Ist-Betrachtung – Engineering Services 
Es lassen sich folgende drei Arten von Dienstleistungsanbieter für Engineering 
Services unterscheiden, wobei sich der Unterschied bezüglich Entwicklungstätig-
keiten hauptsächlich aus dem Umfang der beauftragten Arbeitspakete und der 
Abhängigkeit in der Prozessgestaltung ergibt. 
 
 Ingenieursdienstleister und Outtasking, Entwickler von Einzeltei-
lumfängen und kleinen Arbeitspaketen: 
Ingenieursdienstleister sind meist rechtlich und wirtschaftlich unabhän-
gige Unternehmen. Sie stellen den OEMs ihr Fachwissen und ihre 
Fachkompetenz zur Entwicklung von Arbeitspaketen und Einzelteilen 
zur Verfügung.67 Sie sind häufig lokal oder regional vertreten und oft-
mals nur für einen OEM tätig. 
Es wird dabei nur das Entwicklungsrisiko der einzelnen Bauteile oder 
Arbeitspakete, bis zur Datenabnahme und Leistungsbestätigung durch 
die OEMs, an die Dienstleister übertragen. Der Verantwortungsbereich 
von Ingenieursdienstleistern liegt hauptsächlich in der Abstimmung der 
Bauteile und Arbeitspakete mit dem Projektteam und in der Einhaltung 
der Abgabetermine ihrer Daten unter der geforderten Qualität. 
Die übergreifende Geometrie- und Funktionsabstimmung der einzelnen 
Arbeitspakete sowie die Zusammenführung der einzelnen Bauteile und 
Komponenten erfolgt in weiterer Folge, teils unter Beteiligung der Engi-
neering-Dienstleister, durch die OEMs. Die Kontrolle der Daten als auch 
die kostenseitige Bewertung der Bauteile und Komponenten erfolgt 
ebenfalls durch die OEMs. 
 
 Systemlieferanten und Entwickler von Systemkomponentenum-
fängen: 
Sie bieten den OEMs zusätzlich zur Bereitstellung von Systemkompo-
nenten und Baugruppen größtenteils auch Entwicklungstätigkeiten für 
die Teilprojektumfänge ihrer Systemkomponenten bzw. Module an. Sie 
sind oftmals regional oder global vertreten und für mehrere OEMs 
gleichzeitig tätig. 
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Es sind meist rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmun-
gen und Spezialisten für die Entwicklung und Bereitstellung von spezifi-
schen Systemkomponenten und Baugruppen. In Bezug auf Fahrzeug-
entwicklungsprojekte treten sie als Komponentenentwickler und Liefe-
ranten unter der Leitung der OEMs auf und stellen den OEMs die Ent-
wicklungskompetenz von Baugruppen und Systemkomponenten zur 
Verfügung. Den Systemlieferanten wird das Risiko über die System-
komponenten und Baugruppen für die Entwicklung bis zur Serienreife 
und zur Serienfertigung übertragen. Systemlieferanten sind verantwort-
lich für die Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualität ihrer Entwick-
lungsumfänge und der fertig entwickelten Komponenten und Baugrup-
pen.68 
 
 Dienstleister für Derivats- und Gesamtfahrzeugentwicklungen: 
Sie bieten den OEMs Entwicklungstätigkeiten für den gesamten Fahr-
zeugumfang an. Sie sind oftmals regional oder global vertreten und für 
mehrere OEMs gleichzeitig tätig. 
Es sind meist rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmun-
gen und Spezialisten für die Entwicklung von Komplettfahrzeugumfän-
gen. Es handelt sich um sogenannte Full-Service-Anbieter und sie agie-
ren größtenteils unabhängig bezüglich Entwicklungsprozesse und Liefe-
rantensteuerung von den OEMs, aber meist in enger Zusammenarbeit 
mit diesen.69 Sie stellen am Ende der Entwicklungsphase das fertig 
entwickelte Produkt, bereit zur Übergabe an die Serienfertigung, zur 
Verfügung. Es wird meist das gesamte Entwicklungsrisiko für das Kom-
plettfahrzeug, bis zum Start der Serienfertigung, an die Dienstleister 
übertragen. Vereinzelt wird auch die Betreuung der Produktion nach der 
Übergabephase zur Serienfertigung vom Dienstleister übernommen. 
 
2.2.1 Ingenieursdienstleister 
In der Fahrzeugentwicklung werden die Projekte in Teilprojekte unterteilt und die-
se wiederum in Arbeitspakete und Einzelteilumfänge untergliedert.  
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Häufig werden in weiterer Folge nur diese Arbeitspakete und Einzelteile an die 
spezialisierten externen Ingenieursdienstleister zur Entwicklung und Konstruktion 
vergeben. 
Meist handelt es sich bei solchen Arbeitspaketen um spezielle Konstruktionsum-
fänge aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Ingenieursdienstleister haben 
sich häufig auf einen dieser Fachbereiche spezialisiert und bieten ihre Dienste 
speziell für diese Umfänge und Arbeitspakete an, welche von ihren Experten und 
Konstrukteuren unter Aufsicht der OEMs abgearbeitet werden. 
Diese Entwicklungsdienstleister sind häufig vertraut mit den internen Prozessen, 
Abläufen und Systemen der OEMs. 
Üblicherweise werden bei den OEMs für Fahrzeugentwicklungsprojekte eigene 
Projekträume mit den nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt und die zu be-
setzenden Stellen durch Experten aus den eigenen Fachbereichen aufgefüllt. 
Diese Projekträume werden zur Abstimmung der unterschiedlichen Fachberei-
che, Dienstleister und Systemlieferanten genutzt und dienen als örtliche Schnitt-
stelle im Gesamtprojekt. 
 
Diese Entwicklungsstrukturen machen es erforderlich, dass sich auch die exter-
nen Ingenieursdienstleister regelmäßig zur Abstimmung vor Ort in den Projektbü-
ros der OEMs einfinden und an den erforderlichen Regelmeetings teilnehmen. 
Daraus resultiert oftmals die Notwendigkeit, dass sich die Dienstleister in der nä-
heren Umgebung der OEMs niederlassen um diese Projektvoraussetzungen er-
füllen zu können, wodurch sich am europäischen Fahrzeug-Engineering-Markt 
häufig verschiedene Outsourcing – Onshoring-Modelle und das Outtasking 
durchgesetzt haben. 
 
Üblicherweise werden die Schnittstellen- und Abstimmungstätigkeiten durch eine 
Person, meist ist das die Haupttätigkeit der Gruppenleiter oder Bereichsleiter, 
vom Dienstleister abgedeckt. Sie pendeln oft täglich zwischen den Ingenieurbü-
ros und den Projektbüros der OEMs um den aktuellen Entwicklungsfortschritt mit 




Bedingt durch die kleinen Arbeitspakete ist der Abstimmungsprozess zwischen 
den verschiedenen Dienstleistern, Systemlieferanten und dem Projektkernteam 
beim OEM mit einem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden.70 
Durch die Ausnutzung moderner Kommunikationseinrichtungen hat sich diese Art 
von Vermittlertätigkeiten in den letzten Jahren etwas reduziert und es werden 
inzwischen viele Informationen auf elektronischem Weg ausgetauscht. Eine di-
rekte Projektabstimmung zwischen den Teammitgliedern, vor Ort bei den OEMs, 
lässt sich dadurch aber nicht komplett vermeiden. 
 
In der Praxis stellt man fest, dass die direkte persönliche Abstimmung unter den 
Teammitgliedern in der F&E in einem gemeinsamen Projektraum, auch bedingt 
durch die kurzen Wege, am effizientesten ist. Die Projektumsetzung erfolgt durch 
den direkten und persönlichen Kontakt am effektivsten, wie auch in der Fachlite-
ratur nachzulesen ist.71 Eine direkte örtliche Zusammenarbeit im F&E-Bereich 
reduziert auch die Datentransferkosten, da weniger externe Datenaustauschka-
pazitäten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 
IT-Systeme und Datentransfer 
Meist sind die Büros der Ingenieursdienstleister direkt mit den OEMs elektronisch 
vernetzt. 
Die Anbindung an das Kundennetzwerk muss abgesichert erfolgen und den An-
forderungen der OEMs sowie der VDA-Normen zum Datenaustausch entspre-
chen. Entsprechend der Empfehlung vom VDA-Verband muss für den einfachen 
CAD- und CAE-Datentransfer üblicherweise zumindest Odette-FTP benutzt wer-
den.72 
Bei dieser Art von Entwicklungsdienstleistungen werden meist Standleitungen 
benutzt, wobei die Dienstleister direkt mit den OEMs elektronisch verbunden 
sind. Es kommen gewöhnlich nur die Datenverwaltungssysteme der OEMs zum 
Einsatz. Die notwendigen Projektdaten werden den Ingenieurbüros direkt von 
den OEMs über diese Schnittstellen elektronisch zur Verfügung gestellt. 
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Nach der erfolgten Bearbeitung durch die Experten der Auftragnehmer werden 
diese neu erstellten Daten umgehend an die Auftraggeber übergeben und diese 
direkt in den Datenbanken der OEMs abgelegt. 
 
Vertraglich ist meist vereinbart, dass die Dienstleister in der Holschuld stehen 
und sich die notwendigen Projektinformationen und Daten vom OEM besorgen 
müssen. Das bedeutet für die Dienstleister, dass sie die IT- und Datenbanksys-
teme der OEMs beherrschen müssen um diese bedienen zu können. 
Üblicherweise stellt diese Voraussetzung für kleinere Ingenieurbüros keine große 
Herausforderung dar, da diese oftmals nur für einen OEM tätig sind und eine Zu-
sammenarbeit meist über einen längeren Zeitraum erfolgt. 
Eigene Datenbanksysteme für die Auftragnehmer sind daher nur vereinzelt erfor-
derlich. 
Voraussetzung für diese Art von Entwicklungsdienstleistungen ist eine hervorra-
gende IT-Infrastruktur und Anbindung zum regelmäßigen Datenaustausch an die 
IT-Systeme der Auftraggeber. 
Die Einflussmöglichkeiten der Dienstleister zur Kostenreduktion sind im Fall von 
Outtasking – Onshoring-Modellen eingeschränkt. 
 
Kosten und Abrechnung 
Die Auftragsvergabe und Abrechnung von solchen Arbeitspaketen erfolgt 
manchmal auf Stundenbasis, wenn es sich um kleinere Umfänge handelt, meist 
aber auf Basis von Fixpreisen oder Werkverträgen für größere Arbeitspakete.73 
Die Dienstleister verrechnen üblicherweise fixe Stundensätze, wobei in der An-
gebotsphase für die Paketvergabe der zu erbringende Zeitaufwand auf Basis von 
Erfahrungswerten geschätzt wird. Die Angebotssumme ergibt sich aus dem er-
mittelten Stundensatz und der dafür geplanten Arbeitszeit. 
Die Kostenstrukturen, und die Basis der Stundensätze für diese Art von Aufträ-
gen, unterscheiden sich nicht wesentlich zwischen den verschiedenen Dienstleis-
tern, da durch die geographische Bindung an die Örtlichkeit der Auftraggeber die 
Voraussetzungen für alle ähnlich sind und diese vergleichbare Einschränkungen 
erwirken. 
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Dadurch ergeben sich aber auch Abhängigkeiten der Ingenieurbüros gegenüber 
den einzelnen OEMs.74 
Die Stundensätze unterscheiden sich, unter der Annahme einer ähnlichen Quali-
fikation der Mitarbeiter der jeweiligen Dienstleistungsanbieter, nicht gravierend 








Auch die restlichen Faktoren wirken sich auf den Stundensatz für alle Dienstleis-
ter in ähnlicher Weise aus, da sie den gleichen Markt bedienen und dadurch kei-
ne größeren Kostenabweichungen zu erwarten sind. 
Es lässt sich daraus folgern, dass sich eventuelle Differenzen in der Höhe der 
Stundensätze zwischen den Dienstleistern hauptsächlich aus der Qualifikation 
und Projekterfahrung der Mitarbeiter ergeben. 
 
Beauftragung von Ingenieursdienstleistern und Projektphasen 
Größtenteils erfolgt die Beauftragung und Vergabe für die Entwicklung dieser Ar-
beitspakete und Einzelteile mit dem Start der Konzept- oder Serienentwicklungs-
phase und wird beim Dienstleister abgearbeitet. Sie endet meist mit der Leis-
tungsabnahme und Datenübergabe an die OEMs zur Erstellung der Serienwerk-
zeuge und Serienumfänge zu den vorab definierten Meilensteinen. 
 
Risiken für Ingenieursdienstleister 
Mit der Beauftragung der Dienstleister übernehmen diese auch die Verantwor-
tung für die Entwicklung dieser Arbeitspakete und Einzelteile. Das Entwicklungs-
risiko beschränkt sich auf die Abstimmung und Ausarbeitung der Konstruktions-
umfänge für die jeweils beauftragten Projektphasen. Alle weiteren Risiken, wie 
z.B. das funktionale Risiko, bleiben üblicherweise beim Auftraggeber, welcher 
auch die Integration, Versuche und Tests für diese Umfänge durchführt. 
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Systemlieferanten mit Entwicklungskompetenzen sind häufig auch Vorreiter von 
Neuentwicklungen. Sie entwickeln auch unabhängig von den Fahrzeugherstellern 
ihre Produkte oft bis zur Serienreife und bieten diese Produkte den verschiede-
nen OEMs zur Adaption und Vermarktung für ihre Fahrzeuge an. 
Die Entwicklungsumfänge von Systemlieferanten übersteigen an Volumen, Kom-
plexität, Kosten und Risiken denen der Ingenieursdienstleister. 
Systemlieferanten, welche direkt von den OEMs für die Bereitstellung von Sys-
temkomponenten und Baugruppen beauftragt werden, und auch die volle Ver-
antwortung und das Risiko für diese Umfänge übernehmen, werden als Tier 1 
Lieferanten bezeichnet. 
 
Tier 1 Lieferanten untergliedern diese Systemkomponenten und Baugruppen in 
weitere Unterbaugruppen oder Module bis zu Einzelbauteilen und vergeben häu-
fig Subaufträge an weitere Unterlieferanten, welche als Tier 2 oder als Tier 3 Lie-
feranten bezeichnet werden. Diese werden vom Tier 1 Lieferanten gesteuert75 
und haben in der Entwicklungsphase oftmals keinen direkten Kontakt mit den 
OEMs. 
Tier 1 Systemlieferanten haben meist eigene hochspezialisierte Entwicklungsab-
teilungen für ihre Umfänge und führen diese Entwicklungstätigkeiten selbständig 
in ihren Entwicklungszentren durch. 
Tier 2 und Tier 3 Lieferanten beauftragen auch häufig externe Ingenieurbüros für 
die Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeiten ihrer Komponenten und Einzeltei-
le.76 
Üblicherweise siedeln sich Systemlieferanten in der näheren Umgebung von 
Produktionsstätten der OEMs an, oder folgen diesen wenn die Fahrzeugprodu-
zenten neue Niederlassungen gründen. Oftmals wird dies auch von den Auftrag-
gebern gefordert und ist eine Voraussetzung für die Beauftragung. 
 
IT-Systeme und Datenanbindung 
Die Spezialisten der Systemlieferanten können durch die Ausnutzung von firmen-
internen Netzwerken häufig global und unabhängig von den OEMs agieren. Spe-
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zielle Entwicklungstätigkeiten werden an Standorte ausgelagert, welche sich auf 
die Entwicklung dieser Kernkomponenten spezialisiert haben. 
Durch die Ausnutzung moderner IT-Infrastrukturen kann ein globales Enginee-
ring-System aufgebaut werden und somit der Entwicklungsprozess von System-
komponenten wieder zentral für mehrere unterschiedliche OEMs von einem spe-
zialisierten Standort aus bearbeitet werden. 
Die vorhandenen Ressourcen können dadurch besser und kontinuierlicher aus-
gelastet werden, es kommt zu weniger Leerläufen im Entwicklungsumfeld. 
Bei den Entwicklungsumfängen von Systemlieferanten handelt es sich häufig um 
Bereiche welche unabhängig vom Tagesgeschehen im Projekt bearbeitet werden 
können, da es sich bei der Entwicklung um in sich größtenteils geschlossene 
Komponenten und Systeme handelt. 
 
Als Beispiel können geschlossene Systemmodule wie Scheinwerfer oder Heck-
leuchten genannt werden. Die geometrische und funktionale Integration der 
Scheinwerfer in das Fahrzeug muss natürlich in Abstimmung mit dem Gesamt-
projekt geschehen. Das Scheinwerfergehäuse muss für die Verbaubarkeit und 
Montage mit den umliegenden Bauteilen abgestimmt werden. Der elektronische 
Funktionsumfang muss mit der restlichen Elektrik und Elektronik, inklusive der 
Bedienelemente und Schalter, korrelieren und weitere sicherheitsrelevante Vor-
gaben müssen berücksichtigt werden. Unter Einhaltung dieser Eckvorgaben kann 
das Innenleben, wie z.B. die Geometrie der Reflektoren des Scheinwerfers, rela-
tiv unabhängig vom restlichen Projekt entwickelt werden. 
Somit ist eine unternehmensinterne Vergabe der Scheinwerferentwicklung an 
einen Offshoring-Dienstleister, unter Anwendung ihrer eigenen Entwicklungspro-
zesse und Ausnutzung moderner IT-Infrastrukturen, relativ einfach zu bewerkstel-
ligen. 
 
Kosten und Abrechnung 
Die Kostenstrukturen und Basis der Stundensätze für diese Art von Aufträgen 
können sich erheblich zwischen den verschiedenen Dienstleistern unterscheiden, 
da die Voraussetzungen durch die oftmals globale Ausrichtung der Systemliefe-
ranten sehr unterschiedlich ausfallen können. 
Eine geographische Abhängigkeit an den Ort des Auftraggebers ist nicht mehr, 
oder nur mehr bedingt gegeben und wirkt sich nicht mehr so gravierend aus wie 




Unter diesen geographisch flexiblen Gesichtspunkten kann man davon ausge-
hen, dass sich die Qualifikation und praktische Projekterfahrung der Mitarbeiter 
der verschiedenen Systemlieferanten auf sehr unterschiedlichem Niveau befin-
det. 
 
Wenn man dieselben Einflussfaktoren, wie vorhin bei den Ingenieursdienstleis-
tern, heranzieht, lassen sich völlig andere Schlüsse auf Basis von Erfahrungswer-
ten ziehen. 
Aus globaler Sicht ergeben sich wesentliche Unterschiede bei den Personalkos-
ten. Diese orientieren sich dabei nicht nur an der Qualifikation der Mitarbeiter, 
sondern auch an den landesüblichen Einkommen. 
Die Beauftragung durch die OEMs erfolgt üblicherweise für das gesamte Teilpro-
jekt und es wird ein Fixpreis für dieses vereinbart. 
 
Beauftragung von Systemlieferanten und Projektphasen 
Oftmals werden Systemlieferanten mit der Entwicklung ab der Konzeptphase bis 
zur Serienreife und mit der Serienfertigung der Systemkomponenten beauftragt. 
Je nach Umfang, Komplexität und Neuheitsgrad der Systemkomponenten wer-
den Systemlieferanten häufig frühzeitig in die Entwicklungsprozesse eingebun-
den, da nur sie das nötige Expertenwissen und Know-how für diese Komponen-
ten zur Verfügung stellen können. 
In der Beauftragung sind üblicherweise alle Entwicklungstätigkeiten und eventuell 
notwendige Nachbesserungstätigkeiten für die Serienproduktion und Serientaug-
lichkeit enthalten. 
 
Risiken für Systemlieferanten 
Systemlieferanten mit Entwicklungskompetenzen sind verantwortlich für die Ab-
arbeitung ihrer Teilprojekte und tragen auch die Risiken für die Einhaltung der 
Abgabe- und Liefertermine sowie die Kosten- und Qualitätsrisiken dieser Umfän-
ge. Sie tragen nicht nur das Entwicklungsrisiko des Teilprojektes für die Ausarbei-
tung und Abstimmung ihrer Umfänge, wie das bei Ingenieursdienstleistern meist 
der Fall ist, sondern auch das volle funktionale Risiko der kompletten Baugrup-





Auch von Gesamtfahrzeugentwicklern werden solche Projekte wieder in Teilpro-
jekte und Arbeitspakete aufgeteilt. 
Wie auch bei den OEMs werden üblicherweise spezielle Entwicklungsumfänge 
wieder an die dafür spezialisierten Systemlieferanten vergeben, welche aber nun 
nicht mehr direkt vom OEM gesteuert werden, sondern meist vom Gesamtfahr-
zeugentwickler als Generalunternehmer für das jeweilige Entwicklungsprojekt. 
Die Auswahl und Vergabe von Teilprojekten an Systemlieferanten erfolgt übli-
cherweise in enger Zusammenarbeit mit den OEMs, da auch die damit im Zu-
sammenhang stehenden Lieferverträge für die Serienfertigung direkt mit den 
OEMs abgeschlossen werden müssen. 
Durch lange Bindefristen in der Serienfertigung entstehen auch gewisse Abhän-
gigkeiten zwischen den OEMs und den Systemlieferanten. Baugruppen und Sys-
temkomponenten werden meist über die gesamte Serienproduktionsphase von 
einem Zulieferer zur Verfügung gestellt, welche in allen Fahrzeugen der betroffe-
nen Serie verbaut werden und nicht so einfach ersetzt werden können. Daher ist 
die Lieferantenwahl, in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Plattformstrategie, für die 
OEMs meist von strategischer Bedeutung und wird üblicherweise nicht alleine 
den Gesamtfahrzeugentwicklern überlassen. 
Ein weiterer relevanter Punkt aus der Praxis, bezüglich Entwicklungsdienstleister 
und Zulieferunternehmen, ist die Einflussmöglichkeit auf die Preisgestaltung 
durch den Einkauf der OEMs. Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die 
Preisgestaltung von Bauteilen und Systemkomponenten durch Entwicklungs-
dienstleister sind meist wesentlich geringer als die der OEMs. 
 
Geheimhaltung und Sicherheit 
Gesamtfahrzeugentwickler besitzen häufig umfangreiche Entwicklungsabteilun-
gen, welche ein weites Spektrum der Fahrzeugentwicklung abdecken können. 
Sie arbeiten oftmals gleichzeitig an verschiedenen Projekten unterschiedlicher 
OEMs. Daher ist es notwendig die Entwicklungsbereiche strikt voneinander zu 
trennen. 
Dies gilt sowohl örtlich für die jeweiligen Projekträumlichkeiten, inklusive aller 
Prototypen- und Versuchseinrichtungen, als auch elektronisch, bezogen auf die 
IT-Systeme. 
Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können ist es für die Dienstleister erfor-
derlich für jedes Fahrzeugprojekt eigene geschlossene Projekträume einzurich-
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ten, welche nur von den Mitgliedern der jeweiligen Projektteams betreten werden 
können. Die Zutrittskontrolle erfolgt elektronisch und wird über die Freischaltung 
des persönlichen Projektausweises reguliert. Jeder Zutritt wird elektronisch er-
fasst und gespeichert. Dasselbe gilt für alle EDV-Systeme im Projekt, nur autori-
sierte Personen erhalten Zugriff auf die jeweiligen Projektdaten. 
Mit Erhalt des Logins besteht nur Zugriff auf einen für die jeweiligen Tätigkeiten 
bestimmten Datenbereich im Projekt. Es gibt im Projekt unterschiedliche Abstu-
fungen und Zugriffsberechtigungen. Abhängig von der Position und Tätigkeit im 
Projekt wird der Zugang zu unterschiedlichen Arbeitsbereichen in der Projektum-
gebung gewährt. Alle Mitarbeiter sind durch Geheimhaltungsverträge an diese 
Vorgaben gebunden. 
 
Aufbau- und Projektorganisation 
Das ausführende Projektteam beim Entwicklungsdienstleister wird meist wie folgt 
unterteilt: Projektleiter, Teilprojektleiter oder Modulleiter, Gruppenleiter sowie 
Bauteilverantwortliche und Konstrukteure. 
Teilprojektleiter sind jeweils für ihre Module und Bereiche verantwortlich. Sie lei-
ten die einzelnen Modulgruppen der Fachbereiche im Projekt und vertreten diese 
gegenüber der Projektleitung. Sie repräsentieren die Module und Bereiche auch 
gegenüber dem Auftraggeber sowie gegenüber den Lieferanten und bilden ge-
meinsam mit der Projektleitung das Projekt-Kernteam. 
Die Gruppenleiter werden üblicherweise von den verschiedenen Fachbereichen 
gestellt und sind für die operative Umsetzung der jeweiligen Entwicklungstätigkei-
ten verantwortlich. 
Zu den Tätigkeiten gehört die Entwicklung von Systemen als auch die konstrukti-
ve Auslegung der Bauteile und Module auf CAD sowie deren Abstimmung mit 
allen relevanten Bereichen. 
Gesamtfahrzeugentwickler bearbeiten den größten Teil dieser Umfänge in ihren 
Entwicklungsbüros. Üblicherweise sind das meist die Umfänge aus den Berei-
chen Rohbau/Karosserie, Türen und Klappen, Elektrik, und je nach fachlicher 
Ausrichtung der Dienstleister auch Elektronik, Fahrwerk, Antriebsstrang, Teile 
des Interieurs und Exterieurs, welche direkt beim Dienstleister entwickelt werden. 
Je nach Spezialisierungsgrad werden auch unterschiedliche Baugruppen und 
Komponenten an Systemlieferanten zur Entwicklung übergeben. 
 
Zu erwähnen sind natürlich auch die übergreifenden Bereiche wie z.B. Design 
und Styling, Package, Fahrzeugsicherheit, Gesamtfahrzeugintegration, Homo-
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logation, der Einkauf und das Controlling, welche auch meist von den Gesamt-
fahrzeugentwicklern gestellt werden. 
 
Betreuung von Systemlieferanten 
Die Betreuung der Systemlieferanten erfolgt über die jeweiligen Fachbereiche 
und Teilprojektleiter der Entwicklungsabteilungen. Anhand von Lastenheften, wo-
rin die Spezifikationen und Anforderungen an die Systemkomponenten beschrie-
ben sind, erfolgt die Lieferantenauswahl. Das Lastenheft wird den Lieferanten 
bereits zur Projekt- bzw. Teilprojektausschreibung zur Verfügung gestellt und 
dient auch als Basis zur Auftragsvergabe sowie als Vorgabe für die Entwicklung 
ihrer Komponenten. Diese Vorgaben und Anforderungen sind von den Lieferan-
ten unbedingt einzuhalten und zu erfüllen. 
Die Lastenhefterstellung erfolgt meist im Projekt über die jeweils betroffenen 
Fachbereiche und Teilprojektleiter in enger Abstimmung mit den OEMs. 
Zur Steuerung der Systemlieferanten werden Regelmeetings angesetzt, welche 
meist in den Projekträumen der Gesamtfahrzeugentwickler oder per Videokonfe-
renz abgehalten werden. 
 
Abstimmungstätigkeiten im SE-Team 
Häufig nehmen die Systementwicklungslieferanten direkt an den regelmäßig 
stattfindenden SE-Besprechungen teil, da in diesem Besprechungsumfeld alle 
entwicklungsrelevanten Bereiche vertreten sind. SE-Besprechungen werden je 
Fachbereich vom jeweiligen Teilprojektleiter abgehalten. 
In der SE-Besprechung werden Themen zu den einzelnen Arbeitsabschnitten 
terminübergreifend zusammengefasst und zwischen den Entwicklungsteams und 
der Produktionsplanung abgestimmt. Durch parallele oder simultane Tätigkeiten 
wird versucht die Entwicklungszeiten zu verkürzen, die Qualität der Produkte zu 
steigern sowie die Kosten und Risiken zu minimieren. 
Nachdem Systemlieferanten einen beträchtlichen Teileumfang für die Serienpro-
duktion zur Verfügung stellen ist für einen fehlerfreien Ablauf eine regelmäßige 
Integration und Behandlung dieser Umfänge in den SE-Besprechungen von gro-
ßer Bedeutung. 
 
Abstimmungstätigkeiten in der technischen Entwicklung 
Die rein technische Abstimmung zu den eigentlichen Entwicklungstätigkeiten er-
folgt parallel unter der Führung der Gruppenleiter aus den jeweiligen Fachberei-
chen im Projekt. Entwicklungstätigkeiten, welche nicht an Systemlieferanten ver-
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geben werden und direkt beim Gesamtfahrzeugentwickler angesiedelt sind, wer-
den in den dafür vorgesehenen Projekträumen bearbeitet. 
Durch diese örtlich konzentrierten Entwicklungstätigkeiten in den Projekträumen 
werden kurze Abstimmungswege für bereichsübergreifende Themen ermöglicht 
und Probleme können vor Ort auf kurzem Weg gelöst und bearbeitet werden. 
 
Entwicklungsprozesse 
Je nach Einbindungsgrad der Dienstleister in die Infrastruktur und IT-Systeme der 
OEMs kommen hausinterne Entwicklungsprozesse zur Anwendung, oder es 
müssen Prozesse der OEMs übernommen werden. 
Bei Komplettfahrzeugentwicklungsprojekten durch Dienstleister kommen meist 
eigene Entwicklungsprozesse der Auftragnehmer zur Anwendung. 
Dies hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter der Dienstleister darauf eingeschult 
sind, diese Prozesse beherrschen und danach ihre Produktentwicklung zielge-
richtet erfolgen kann. 
 
IT-Systeme und Datenanbindung 
Gesamtfahrzeugentwickler benötigen eine eigene IT-Infrastruktur, Netzwerke und 
Datenbanken, um unabhängig von den OEMs Fahrzeugentwicklungsprojekte 
abwickeln zu können. Sie sind üblicherweise nicht auf die internen IT-
Landschaften und Datenbanken der OEMs angewiesen. Durch die Einbindung 
globaler Niederlassungen in den Entwicklungsprozess sind sie ebenfalls häufig in 
der Lage spezielle Entwicklungstätigkeiten unternehmensintern auszulagern um 
die Kosteneffizienz zu steigern. 
Dies gestaltet sich in der Praxis schwieriger als es bei der Auslagerung von Sys-
temlieferantenumfängen der Fall ist, da es sich üblicherweise nicht um geschlos-
sene unabhängige Systemmodule handelt. Diese Umfänge sind vom restlichen 
Tagesgeschehen im Projekt häufig stark beeinflusst. 
Meist sind für diese Arbeitsumfänge regelmäßige interne technische Abstimmun-
gen sowie Abstimmungen im SE-Team erforderlich, wodurch eine Auslagerung 
erschwert wird. 
Ein regelmäßiger Datenaustausch mit den OEMs muss ebenfalls gewährleistet 
sein, da diese die Daten zu den jeweiligen Meilensteinen und Quality Gates zur 






Kosten und Abrechnung 
Auf Basis derselben Faktoren wie bei den Ingenieursdienstleistern und System-
lieferanten lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
 
Häufig agieren Gesamtfahrzeugentwickler ähnlich wie OEMs und bearbeiten die 
Projekte aus ihren kostspieligen westlichen Entwicklungszentren heraus. Somit 
sind die Stundensätze als Basis für die Berechnung der Entwicklungskosten 
hauptsächlich vom Standort des Dienstleisters und den lokal üblichen Einkom-
men abhängig. Bei Gesamtfahrzeugprojekten übt zusätzlich die Aufbau- und Ab-
lauforganisation im Projekt einen großen Einfluss auf die Stundensätze aus. 
Für die Beauftragung wird üblicherweise ein Fixpreis für die gesamte Projektlauf-
zeit, bis zur Übergabe zum Serienstart und zur Leistungsabnahme durch die 
OEMs, vereinbart. 
 
Beauftragung von Gesamtfahrzeugentwicklern und Projektphasen 
Gesamtfahrzeugentwickler werden, ähnlich wie Tier 1 Systemlieferanten, oftmals 
ab der Konzeptentwicklungsphase in die Projekte integriert und für die Serien-
entwicklung von den OEMs beauftragt.  
Sie übernehmen meist das komplette Entwicklungspaket für die Serienentwick-
lungsphase eines Fahrzeugderivates. In einigen Fällen werden aber auch kom-
plette Plattformneuentwicklungen für unterschiedliche Fahrzeugderivate an Ge-
samtfahrzeugentwicklungsdienstleister vergeben, als auch die darauf aufbauende 
Serienproduktion als Auftragsfertiger. In der Fachliteratur werden diese Auftrags-
fertiger oft auch als Tier 0,5 Zulieferer bezeichnet.77 
Aus strategischen Gründen wir aber meist von den OEMs selbst die Platt-
formentwicklung vorangetrieben, zumindest aber kontrolliert und gesteuert, und 
parallel dazu die Derivatentwicklung, basierend auf den von den OEMs entwickel-
ten Plattformen, an externe Dienstleister vergeben. Häufig basiert die Entschei-
dung einer Entwicklungsauslagerung von Derivaten auf Kapazitätsengpässen bei 
den OEMs. 
 
Risiken für Gesamtfahrzeugentwickler 
Die Entwicklungsdienstleister übernehmen die Verantwortung und Risiken für alle 
mit der Entwicklung im Zusammenhang stehenden finanziellen, organisatori-
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 Vgl. Loer, Kathrin: Automobilhersteller ohne eigene Marke: Aufstieg, Krise und Perspektiven, 1. Auflage, 
Dissertation, Wiesbaden 2011, S. 112. 
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schen und technischen Umfänge bis zum erfolgreichen Anlauf der Serienproduk-
tion, und in manchen Fällen auch für die Serienproduktion als Auftragsfertiger.78 
Gesamtfahrzeugentwickler sind verantwortlich für die Abarbeitung des gesamten 
Projektes und tragen das gesamte Entwicklungsrisiko. 
Dies umfasst nicht nur die Termin- Kosten- Qualitäts- und Funktionsrisiken wie 
bei den Umfängen der Systemlieferanten, sondern auch das Integrationsrisiko für 
das gesamte Fahrzeugprojekt. 
 
2.2.4 Gesamtfahrzeugentwickler und Offshoring 
Da der Kostendruck auch bei den Dienstleistern immer weiter zunimmt, wird auch 
bei den Auftragnehmern versucht neue Konzepte zur Kostenminimierung in der 
Entwicklungsphase auszuarbeiten und umzusetzen. 
Die Vorgehensweise der Dienstleister ähnelt dabei häufig denen der OEMs. 
Es wird versucht Entwicklungstätigkeiten, zusätzlich zu den bereits ausgelagerten 
Tätigkeiten der Systemlieferantenumfänge, auszulagern und Ingenieursdienst-
leistungen zu günstigen Konditionen in Anspruch zu nehmen. 
Da eine weitere Fremdvergabe von Arbeitspaketen oftmals auch vertragsrechtlich 
schwierig ist, sind Gesamtfahrzeugentwickler darauf übergegangen eigene Offs-
hore-Entwicklungsbüros in Niedriglohnländern zu eröffnen. 
Häufig findet man solche Engineering-Büros im asiatischen Raum wie z.B. Ma-
laysia, China oder Indien. 
Diese Entwicklungsbüros sind, je nach gesetzlichen Voraussetzungen und recht-
lichen Möglichkeiten, meist reine Tochterunternehmen von Gesamtfahrzeugent-
wicklern westlicher Länder, in manchen Fällen aber auch Joint Ventures mit orts-
ansässigen Unternehmen. Sie werden meist wirtschaftlich und organisatorisch 
unabhängig vom Mutterkonzern als Ingenieurbüros geführt und sind selbst ver-
antwortlich für ihre Umsätze. 
 
Durch die rasante Entwicklung des IT-Sektors in den letzten Jahren ist die elekt-
ronische Vernetzung unter den global verteilten Niederlassungen rasch vorange-
schritten. Dadurch hat sich der notwendige technische als auch zeitliche Aufwand 
für den Datentransfer zwischen den Entwicklungsbüros erheblich verringert. 
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Die globale Vernetzung ist mittlerweile sogar eine wichtige Voraussetzung um im 
Konkurrenzkampf zwischen den Gesamtfahrzeugentwicklungsdienstleistern be-
stehen zu können. 
Doch die Vernetzung alleine reicht nicht aus um eine Projektabwicklung im globa-
len Umfang bewerkstelligen zu können. In der Praxis stellen sich viele, oftmals 
nicht oder nur wenig beachtete Umstände als projekterschwerend heraus. 
Dazu zählt neben der Ausstattung und geographischen Lage, wie auch in jedem 
anderen Unternehmen, die Qualifikation und Projekterfahrung der Mitarbeiter. 
 
Bei Projekten mit globaler Ausdehnung kommen weitere erschwerende Faktoren 
hinzu, welche bei geographisch eingeschränkten Projekten eine geringere oder 
oftmals auch keine Rolle spielen würden. Zu diesen Faktoren zählen u.a.: 
 
 Sprachliche Barrieren 
 Kulturelle Barrieren 
o Interpretation von Verträgen und deren Einhaltung 
o Verständnis für Termintreue 
o Verständnis für Qualität 
o Entscheidungsfreudigkeit 
o Chefhörigkeit 
o Bereitschaft zum selbständigen Handeln 
o Bereitschaft zur Risiko- und Verantwortungsübernahme 
 Zeitdifferenz 
 Gesetze, Regeln 
 Sicherheit 
 Fluktuation 





 Wechselkursschwankungen usw.79 
                                            
79
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Emerging Markets, Motive, Erfolgsfaktoren, Best-Practice-Beispiele, 1. Auflage, Wiesbaden 2009, S. 100. 
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Bei herkömmlichen Projekten, in welchen das gesamte ausführende Team in ei-
nem Projektraum konzentriert ihre Entwicklungstätigkeiten verfolgt, lassen sich 
schnittstellenübergreifende Themen relativ einfach vor Ort auf kurzem Weg klä-
ren. Zur Unterstützung und Kontrolle finden dazu in den Projekträumen auch re-
gelmäßige Package-Meetings statt, in welchen schnittstellenübergreifende Geo-
metriethemen behandelt und abgestimmt werden. 
Da sich die Schnittstellenabstimmung zwischen den Teams bei komplexen Ent-
wicklungsthemen beim Offshoring, verursacht durch die geographische Entfer-
nung und die damit verbundene Zeitverschiebung und weiteren vorhin genannten 
Faktoren, erschwerend auswirkt, werden diese auch von den Projektteams oft-
mals nur zögerlich unterstützt und umgesetzt. 
 
In der Praxis stellt man häufig fest, dass Zweifel an der Qualifikation, und vor al-
lem an der, oft fehlenden, Projekterfahrung, einer der größten Hindernisse zur 
Vergabe von Teilprojekten an Offshoring-Entwicklungszentren darstellen. 
Bedenken bezüglich der Fähigkeit zur Einhaltung von Qualitäts- und Terminvor-
gaben sowie die eventuell daraus resultierenden Risiken zur Zielerreichung und 
der erhöhte Aufwand für das Risikomanagement vereiteln oftmals einen weitrei-
chenden Einsatz solcher Entwicklungszentren. 
Das führt dazu, dass meist nur selektives Offshoring umgesetzt wird und in der 
Praxis eigentlich nur Outtasking betrieben wird. Es werden nur kleine Arbeitspa-
kete und einfache Entwicklungstätigkeiten an die internen Offshoring-
Dienstleister zur finalen Bearbeitung übergeben. 
Meist sind das Entwicklungstätigkeiten, welche auch mit einer weniger qualifizier-
ten Mannschaft umgesetzt werden können. 
 
Üblicherweise findet die komplette Entwicklung und Konstruktion von 3D CAD-
Daten und deren Abstimmung zwischen den Fachbereichen in den Projekträu-
men der Muttergesellschaften statt. Erst nachdem alle Risiko- und Qualitätsan-
sprüche zu den jeweiligen Meilensteinen und Quality-Gates erfüllt sind, werden 
diese 3D-Daten an die Offshore-Entwicklungszentren übergeben. Aus diesen 
fertig abgestimmten Datensätzen werden danach durch die Offshore Engineering 
Center z.B. nur noch 2D CAD-Zeichnungen abgeleitet. 
Die Zeichnungserstellung und Dokumentation wird in diesen Fällen als letzter 
Schritt in der jeweiligen Entwicklungsphase gesehen. Alle notwendigen Informati-
onen zur Zeichnungserstellung werden elektronisch, zugleich mit den 3D CAD-
Daten, an die internen Dienstleister übermittelt. 
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Eine unabhängige Bearbeitung und Zeichnungserstellung bei den internen 
Dienstleistern bietet sich an, da diese Tätigkeiten nicht ständig von anderen SE-
Aktivitäten im Projekt beeinflusst werden. Die 3D CAD-Basisdaten zur Zeich-
nungserstellung ändern sich üblicherweise für die jeweilige Projektphase nicht 
mehr, oder nur mehr geringfügig. Das Risiko einer Fehlentwicklung, verursacht 
durch die bereits vorhin genannten Faktoren in einer globalen Entwicklungsland-
schaft, bleibt daher überschaubar. 
 
Entsendung und Unterstützung 
Zur Unterstützung und zum Aufbau der Mannschaft beim Offshoring-Dienstleister 
werden meist auch freiwillige Mitarbeiter aus der Stammmannschaft für einen 
längeren Zeitraum entsandt. 
Dies dient auch der kulturellen Verständigung und sollte helfen das Vertrauen in 
die Mannschaften beiderseits zu stärken. Um die Kommunikation in Projekten zu 
erleichtern werden zusätzlich immer wieder Mitarbeiter für gewisse Projektpha-
sen beim Offshoring-Dienstleister eingesetzt. Dies hat wiederum einen enormen 




Die Fluktuation bei Dienstleistern im asiatischen Raum ist enorm, da es durch die 
rasche wirtschaftliche Entwicklung und bei entsprechender Ausbildung für die 
Mitarbeiter ein leichtes ist nach einer kurzen Einschulungsphase einen neuen Job 
zu finden. Das Angebot an Dienstleistungsanbietern nimmt ständig zu, was auch 
dazu führt, dass sich durch das gegenseitige Abwerben von Mitarbeitern die 
Gehälter rasch nach oben entwickeln. 
 
Zeitverschiebung 
Wie bereits erwähnt kommt auch noch die Zeitverschiebung erschwerend hinzu, 
welche zwischen Mitteleuropa und Asien bis zu 7 Stunden beträgt. Das bedeutet, 
dass bei einer angenommenen Normalarbeitszeit von 8 Stunden pro Arbeitstag 
nur eine Zeitüberschneidung von einer Stunde in der regulären Arbeitszeit für 
eventuell zusätzlich notwendige Abstimmungen per Videokonferenz zwischen 
den Entwicklungsbüros zur Verfügung steht. 
In der Praxis bedeutet dies, dass oftmals, alleine bedingt durch die Zeitverschie-
bung, Probleme nicht zeitnah und rechtzeitig gelöst werden können. 
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Der SE-Gedanke, alle entwicklungs- und produktionsrelevanten Personen an ei-
nen Tisch zu bekommen, ist dadurch ebenfalls schwer umsetzbar. 
Dies verursacht, bei dieser Art der Vergabe von Arbeitspaketen durch Outtasking 
an interne oder externe Offshoring-Dienstleister, zusätzliche Risiken die vorge-
gebenen Projektziele nicht termingerecht zu erreichen. 
 
IT, Datentransfer und Datenverwaltung 
Zur CAD-Datenverwaltung kommen häufig PDM-Systeme (Produktdatenma-
nagement-Systeme) wie z.B. „Teamcenter“ von Siemens, oder „Enovia-VPM“ von 
Dassault Systèmes zum Einsatz. 
Im Bereich der Datenverwaltung und Datenbanken hat nahezu jeder OEM in Eu-
ropa ein eigenes System im Einsatz oder kombiniert verschiedene Systeme mit-
einander. Dies ist oftmals eine große Herausforderung für global vernetzte 
Dienstleister, da eine Schnittstellenanpassung an herstellerspezifische IT-
Lösungen mit hohen Kosten und Umstellungsaufwand verbunden sein kann. 
Im Entwicklungsumfeld sind einheitliche PDM-Systeme zur Datenverwaltung eine 
wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Offshoring-
Dienstleistern. 
 
Die PDM- und CAD-Datenverwaltungs- und Entwicklungssysteme verursachen 
erhebliche Lizenzkosten und erhöhen somit die Fixkosten. 
Softwarelizenzen werden üblicherweise pro Arbeitsplatz vergeben und sind daher 
ein wichtiger Aspekt bei der Kostenoptimierung von Fahrzeugentwicklungsprojek-
ten. Bei einer zu geringen Auslastung der Offshoring-Dienstleister besteht die 
Gefahr das Kostenoptimierungspotential nicht zur genüge auszunutzen und Zu-
satzkosten zu generieren. 
 
In der Praxis stellt man immer wieder fest, dass es für eine globale Zusammen-
arbeit aus IT-Sicht noch jede Menge Verbesserungspotentiale gibt um eine opti-
male Auslastung der Standorte zu ermöglichen. 
Mitarbeiter werden zur Unterstützung des Projektes um die halbe Welt entsandt 
und scheitern bereits beim Einloggen in Firmencomputer. Mitgebrachten Firmen-
laptops aus anderen Niederlassungen wird der Netzwerkzugriff verweigert oder 
es ist systemtechnisch nicht möglich diese einzubinden. Zugriffsberechtigungen 
werden nicht global geregelt und der Zugriff zu wichtigen Projektdaten ist blo-
ckiert. Spezielle Projektsoftware ist nicht installiert, Server sind nicht einsatzfähig 
oder es sind keine Softwarelizenzen vorhanden. 
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Diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf und ein großes Kosteneinsparungspotential für eine globale 
Projektabwicklung. 
Um im Offshoring-Umfeld bestehen zu können ist es eine Grundvoraussetzung 
den Mitarbeitern die Arbeitsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten. 
 
Auftragsvergabe und Arbeitspakete 
Durch die Tendenz Outtasking oder selektives Offshoring zu betreiben, müssen 
immer wieder neue Arbeitspakete geschnürt und die jeweiligen Daten vorbereitet 
werden. Es müssen alle Abstimmungen im Hauptprojektbüro abgeschlossen sein 
und alle relevanten Informationen zu den Arbeitspaketen vorliegen um diese da-
nach an die Offshoring-Dienstleister übergeben zu können. 
Häufig werden zu den jeweiligen Arbeitspaketen zwischen den Niederlassungen 
einzelne Aufträge erteilt, wobei der Stundensatz und der geschätzte Zeitaufwand 
die Kostenbasis für die Verträge darstellen. 
In vielen Fällen scheint dieser Aufwand für die Vergabe von kleinen Arbeitspake-
ten aus Sicht der Mitarbeiter des Hauptprojektbüros nicht zielführend zu sein und 
wird daher auch nicht, oder nur zögerlich akzeptiert und häufig nur mangelhaft 
umgesetzt. 
 
2.2.5 Studien zu Offshoring und Einkommensentwicklung 
Im IT-Bereich wird schon seit langem der Weg des Offshoring und Outsourcing 
beschritten. Daher gibt es in diesem Umfeld bereits sehr fundamentale Erkennt-
nisse und Erfahrungswerte aus vergangenen Projekten. 
Aus Sicht der IT-Projektlandschaft sind die Voraussetzungen bei Offshoring-
Projekten ähnlich und daher mit den virtuellen Fahrzeugentwicklungsprojekten 
der Automobilindustrie vergleichbar. 
Die elektronische Vernetzung und EDV-Büroausstattung ist für beide Sparten 
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektabwicklung. 
 
Einsparung durch Offshoring 
Eine Studie aus Deutschland zum Thema "Sourcing-Strategien - Management 
von IT-Offshoring" von der Abteilung Wirtschaftswissenschaften an der Johann 
Gutenberg Universität Mainz, durchgeführt gemeinsam mit Deloitte & Touche aus 
dem Jahr 2008 ergab, dass die Spezifität einer Leistung, dies umfasst die Quali-
tätsanforderungen sowie die Komplexität und den Schwierigkeitsgrad einer Auf-
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gabe, den entscheidendsten Faktor einer erfolgreichen Offshoring-Umsetzung 
darstellt.80 
Als weitere wichtige Einflussfaktoren bezüglich Kosten wurden die ökonomischen 
und technischen Unsicherheiten der Leistungserstellung ermittelt. Dies umfasst 
die aufwendige Messung, Bewertung und Kontrolle der Leistungsqualität durch 
fehlende Instrumente und Abläufe von nicht standardisierten Leistungen in der 
Softwareentwicklung als auch die Anpassung an die technologische Entwicklung, 
wodurch die Investitionsbereitschaft in kurzlebige Technologien sinkt. 
Die kulturelle Distanz, welche mit der geographischen Entfernung zunimmt, führt 
zu Kommunikationsproblemen, Missverständnissen und Konflikten. Dadurch ver-
ringert sich die Effizienz und erhöht sich das Risiko die Projektziele nicht zu errei-
chen. 
 
Daraus folgt, je höher die Spezifität und je größer der kulturelle Unterschied ist, 
umso wichtiger sind ein aktives Beziehungsmanagement und die regelmäßige 
Kontaktpflege bei Offshoring-Projekten. 
 
Bei der Befragung zur Kosteneinsparung gaben 41,7% der befragten Teilnehmer 
mit Offshoring-Erfahrung an, eine Einsparung zwischen 11% und 20% erzielt zu 
haben,81 Details siehe Abbildung 2. 
 
 





Im Rahmen einer US-Amerikanischen Offshoring-Gesamtkostenuntersuchung 
„Total Cost of Offshore (TCO)“ wurde über einen Zeitraum von 3 Jahren eine 
mögliche Kosteneinsparung von 25%–50% empirisch ermittelt und nicht 70%–
90%, wie es sich aus der reinen Einkommensdifferenz ergeben würde. “In ne-
                                            
80
 Vgl. CIO – Outsourcing Strategie: http://www.cio.de/it_berater/nachrichten/850614/: 04.12.2013, 13:45 
81
 Vgl. ebenda, 04.12.2013, 13:45. 
82
 Quelle: Eigene modifizierte Darstellung in Anlehnung an: CIO – Kosten – Wie viel Offshoring spart: 
http://www.cio.de/it_berater/nachrichten/850614/: 04.12.2013, 13:45. 
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oIT’s experience, clients achieve savings ranging from 25%–50% annually over a 
3-year period, not 70%–90%, as the pure wage rate differential would suggest.”83 
Das entspricht etwa der Studie welche von der Universität Mainz durchgeführt 
wurde. 
 
In einer Fallstudie für Dienstleistungen wurden auch die Offshoring-
Gesamtkosten für BPO- und ITO-Dienstleistungen aufgeschlüsselt. 
 
 




Nach dieser Fallstudie, Details siehe Abbildung 3, liegen die Einkommen zwi-
schen 42% und 46% der Gesamtkosten. Damit erreichen sie eindeutig den 
höchsten Kostenanteil für diese Offshoring-Dienstleistungen. 
 
Versteckte Kosten 
Nach einer weiteren Umfrage zu Offshore-Outsourcing im IT-Bereich, durchge-
führt vom IT-Wirtschaftsmagazin CIO im Jahr 2004, wird davon ausgegangen, 
dass in den ersten Jahren nur 15% bis 25% Einsparungen umsetzbar sind, da-
nach bis zu maximal 40%.85 Dabei wird wiederum darauf hingewiesen, dass man 
nicht nur die reinen Personalkosten in Betracht ziehen kann, sondern auch die 
versteckten Kosten zu berücksichtigen sind. 
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 Butler, Allisson (Hrsg.): RESEARCH SUMMARY: Total Cost of Offshore (TCO): Understanding The True 
Offshore Financial Rewards and Costs, By neoIT: Offshore Insights White Paper Series, Volume 2, Issue 4, 
Mai 2004, S. 2. 
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 Quelle: ebenda, S. 7. 
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Zu den versteckten Offshoring-Kosten, siehe Abbildung 4, bezogen auf das mög-
liche Einsparungspotential, hauptsächlich hervorgerufen durch die globalen Ein-
kommensunterschiede, wurde vom IT-Wirtschaftsmagazin CIO im Zusammen-
hang von „TCO - the total cost of offshoring“ und IT-Offshoring-Projekten folgen-
des ermittelt: 
 
 Kosten für Lieferantenauswahl, Vertragsverhandlungen, Gebühren, Reise-
kosten usw.: 1%–10% 
 Projektübergabekosten, Einschulung, Visa für Mitarbeiter usw.: 2%–3% 
 Entlassungskosten, Personalabbau – verursacht durch Offshoring für Ab-
findungen, Prämien und indirekte Auswirkungen auf die Moral usw.: 3%–
5% 
 Kulturell bedingte Kosten, Verständigungsprobleme, höhere Fluktuation, 
geringe Projekterfahrung und Produktivität usw.: 3%–27% 
 Anlaufkosten, Vermittlung von prozessunabhängigen Arbeitsabläufen im 
Projekt, Aufbereitung und Bereitstellung von Arbeitsanweisungen und 
Spezifikationen, Qualitätsprüfung usw.: 1%–10% 
 Verwaltungs- und Managementkosten für Abrechnungs- und Kontrolltätig-
keiten zum Offshoring-Vertrag usw.: 6%–10%86 
 
 




Das ergibt eine Reduktion des maximal möglichen Einsparungspotentials durch 
Offshoring zwischen 16% und 65%. 
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 Vgl. Boes, Andreas; Schwemmle, Michael: Herausforderung Offshoring - Internationalisierung und Ausla-
gerung von IT-Dienstleistungen, 1. Auflage, Düsseldorf 2004, S. 33 ff. 
87
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: ebenda, S. 33 ff. 
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Empirisch ermitteltes Einsparungspotential 
Die in den letzten 5 Jahren empirisch ermittelten Stundensätze für Entwicklungs-
dienstleistungen in der Automobilindustrie liegen in Deutschland ca. zwischen 50 
und 70 Euro. 
In Indien und China sind für ähnliche Dienstleistungen Stundensätze ca. zwi-
schen 15 und 25 Euro üblich. 
Dies bedeutet eine theoretisch mögliche Kosteneinsparung, nur auf Basis der 
verrechneten Stundensätze, zwischen 25 und 60 Euro je Stunde. 
Unter Berücksichtigung der versteckten Kosten kann diese theoretisch mögliche 
Einsparung durch Offshoring zwischen 16 und 65 Prozent reduziert werden, wo-
bei unter Berücksichtigung dieser Kosten das Kosteneinsparungspotential, eben-
falls nur auf Basis der verrechneten Stundensätze, zwischen 8,75 und 46,2 Euro 
je Stunde liegen kann. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist es dringend erforderlich eine genaue Kostenkal-
kulation des Einsparungspotentials unter Berücksichtigung der versteckten Kos-
ten durchzuführen. 
 
Offshoring und Einkommensentwicklung 
In der indischen IT-Branche waren bis zum Ende der 90er Jahre Gehaltssteige-
rungen von über 30% realistisch. Eine Untersuchung vom indischen Branchen-
verband NASSCOMM und dem Unternehmensberater Hewitt hat ergeben, dass 
zwischen 2002 und 2008 Gehaltssteigerungen zwischen 10% und 16,5% pro 
Jahr realisiert wurden, im Managementbereich sogar bis zu 20%.88 
 
Der Global Wage Report 2012/13 von ILO (International Labour Organization) 
zeigt folgende durchschnittliche globale Einkommensentwicklung gegliedert nach 
Regionen zwischen 2006 und 2011, siehe Abbildung 5. 
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 Vgl. Feuerstein, Patrick: Viele Wege führen nach Indien, Reorganisation von Arbeit 








Dies bedeutet wiederum, dass man, unter Berücksichtigung der Inflationsraten 
und Wechselkursschwankungen, die Einkommensentwicklung durch den hohen 
Einfluss auf die Offshoring-Gesamtkosten ständig im Auge behalten muss. 
 
Qualifikation von Ingenieuren 
Eine Umfrage zur Qualifikation von Ingenieuren und anderen Spezialisten mit 
Hochschulabschluss, durchgeführt vom McKinsey Global Institute, aus dem Jahr 
2005 hat unter 83 Personalmanagern multinationaler Unternehmen zu folgendem 
Ergebnis geführt: 
“While 50 percent of engineers in Poland or Hungary are suitable to work for mul-
tinational companies, only 10 percent of Chinese ones and 25 percent of Indian 
ones would be suitable”90, weitere Details siehe Abbildung 6.  
Frei übersetzt eignen sich nur 10% der Ingenieure aus China und 25% aus Indien 
für den Einsatz in multinationalen Unternehmen für Offshoring-Aktivitäten. 
                                            
89
 Quelle: Annual average real wage growth 2006-11, by region and globally – International Labour Organi-
zation: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-
report/2012/charts/WCMS_193279/lang--en/index.htm: 16.12.2013, 16:30. 
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 Farrell, Diana; Laboissière, Martha; Rosenfeld, Jaeson u.a.: The Emerging Global Labor Market: Part II—
The Supply of Offshore Talent in Services, McKinsey Global Institute, Juni 2005, S. 7. 
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Als Gründe wurden angegeben: mangelnde Sprachkenntnisse, geringe Qualität 
wesentlicher Teile des Bildungssystems und die begrenzte Fähigkeit zur Vermitt-
lung praktischer Fertigkeiten, Mängel an kultureller Anpassungsfähigkeit und die 
Einstellung zur Teamarbeit und flexibler Arbeitszeitgestaltung.91 
 
 




Somit ist die Auswahl an Experten für Offshoring-Dienstleistungen bereits stark 
eingeschränkt und es erweist sich als schwierig geeignete Fachkräfte für Ent-
wicklungstätigkeiten zu finden. 
 
Auf der anderen Seite zeigt die Entwicklung in Indien der letzten Jahre aber auf 
einen rasanten quantitativen Ausbau im Hochschulbereich. Nach einem Bericht 
von Economic Times India vom 18.06.2013 hat sich die Anzahl der technischen 
Hochschulabgänger zwischen 2006 und 2013 von 550.000 auf ca. 1.5 Millionen 
Ingenieuren nahezu verdreifacht,93 siehe Grafik in Abbildung 7. 
 
Aus dem Bericht geht aber nicht hervor wie sich die Qualifikation der Absolventen 
entwickelt hat, somit bleibt ein wesentlicher Punkt unbeachtet. 
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 Vgl. ebenda, S. 7. 
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 Quelle: ebenda, S. 8. 
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 Vgl. A million engineers in India struggling to get placed in an extremely challenging market – Economic 
Times India: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-06-18/news/40049243_1_engineers-iit-









Potentiale zum Outsourcing 
Eine US-Amerikanische Umfrage unter 399 IT- und BPO-Unternehmen zum 
Thema Potentiale zum Outsourcing, durchgeführt von Hfs Research gemeinsam 
mit dem KPMG Shared Services and Outsourcing Institute, zwischen 2012 und 
2013 mit folgender Fragestellung:  
„How important are the following business DRIVERS behind your company's IT 
outsourcing and BPO decision making in today's business environment?”95  
(Frei übersetzt: Wie wichtig sind ihnen folgende Geschäftsfaktoren als Entschei-
dungsgrundlage zum IT-Outsourcing und BPO im heutigen Geschäftsumfeld?) 
führte zu folgendem Ergebnis, Details siehe Abbildung 8. 
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 Quelle: ebenda, 17.12.2013, 13:30. 
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 Fersht, Phil; Snowdon, Jamie: State of the Outsourcing Industry 2013: EXECUTIVE FINDINGS, Outsourc-
ing, Smart Governance, Distributive Technologies, Hfs Research, April 2013, S. 6. 
96
 Quelle: ebenda, S. 6. 
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Aus diesem Umfrageergebnis lässt sich ablesen, dass neben der Kostenredukti-
on (87%) und Erhöhung der Flexibilität (82%) die Motivation zum Outsourcing 
sehr stark von der Standardisierung von Prozessen (74%) und deren Auswirkung 
getrieben wird.97 
Durch die Standardisierung von Prozessen wird die Transparenz erhöht und eine 
Identifikation von Schwachstellen wird erleichtert. Es kann in weiterer Folge auch 
zur Optimierung interner Abläufe und zur Effizienzsteigerung führen und die Iden-
tifikation von Kosteneinsparungspotentialen erleichtern. Zum Ausbau von Offsho-
ring-Prozessen und deren Standardisierung ist es notwendig die IT-Landschaft 
ständig zu optimieren und an die aktuellen Voraussetzungen anzupassen.98 
 
2.2.6 Votum 
Ingenieursdienstleistungen und Outtasking 
Kostenvorteile durch Skaleneffekte oder Verbundeffekte lassen sich unter den 
vorher aufgeführten Voraussetzungen durch Onshore-Outtasking schwer erzie-
len, da durch die geographische Bindung zu den OEMs die Kostenunterschiede 
zwischen den Ingenieursdienstleistern und den OEMs zu gering sind und der 
Aufwand für das Outtasking oftmals diese Kostenvorteile zunichte macht.99 Die 
Entwicklungsrisiken der Ingenieursdienstleister beschränken sich auf die beauf-
tragten Einzelteil- und Arbeitspaketumfänge. 
Das Risiko besteht hauptsächlich in der termingerechten Fertigstellung und 
Übergabe der Entwicklungsdaten in der geforderten Datenqualität. Das funktiona-
le Risiko für diese Einzelteile und Arbeitspakete wird vom Auftraggeber getragen, 
welcher in diesem Fall auch für die Funktionsprüfung, Freigabe und Fahrzeugin-
tegration verantwortlich ist. Daher wirkt die Risikoübertragung nur in sehr be-
schränktem Maße und der Gedanke durch Arbeitsteilung Kosteneinsparungen zu 
erreichen lässt sich nur schwer verwirklichen. 
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 Vgl. ebenda, S. 3. 
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 Vgl. Hermes, Heinz-Josef; Schwarz, Gerd (Hrsg.): Outsourcing – Chancen und Risiken, Erfolgsfaktoren, 
rechtssichere Umsetzung, München 2005, S. 135. 
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 Vgl. Dittrich, Jörg; Braun, Marc: a.a.O., S. 8. 
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Systemlieferanten und Outsourcing 
Durch global vernetzte Strukturen ergeben sich Möglichkeiten Kostenvorteile 
durch Skaleneffekte oder Verbundeffekte erzielen zu können,100 welche von den 
OEMs nur schwer oder nicht zu erreichen wären. 
Systemlieferanten mit Entwicklungskompetenz haben im Gegensatz zu Ingeni-
eursdienstleistern bereits in vielen Fällen ihre eigenen standardisierten Entwick-
lungsprozesse für die Serienentwicklung ihrer Baugruppen im Einsatz. 
Durch die Spezialisierung und das unabhängige gleichzeitige Auftreten für meh-
rere OEMs sind sie besser in der Lage diese Prozesse zu optimieren, die not-
wendigen Ressourcen besser auszunutzen und an ihre spezifischen Entwick-
lungs- und Produktionsabläufe anzupassen. 
 
Gesamtfahrzeugentwickler, Outsourcing und Offshore-Outtasking 
Sie decken nahezu das gesamte Spektrum der Fahrzeugentwicklung ab und sind 
dadurch an ähnliche Einschränkungen möglicher Kosteneinsparungspotentiale 
gebunden wie die OEMs. 
Durch die Bereitstellung umfassender Entwicklungsumfänge sind sie gezwungen 
große Investitionen in Anlagen und Maschinen zu tätigen, welche zusätzliche 
Fixkosten verursachen, aber oftmals nicht optimal genutzt werden können. 
Dies hängt auch stark von der Auftragslage bzw. von nicht optimalen Auftragsum-
fängen ab. 
Die regelmäßig notwendigen Investitionen zur Adaption der IT-Landschaft, um 
den Anforderungen der OEMs zu entsprechen und mit der aktuellen Entwicklung 
im EDV-Bereich Schritt zu halten, sind nur ein Teil davon. 
Wesentlich höhere Summen müssen in die Infrastruktur für Anlagen und Maschi-
nen zur Prototypenerstellung und für verschiedene Versuchsanlagen investiert 
werden. 
Durch den Einsatz von visuellen Techniken und Simulationen wird versucht die-
sen riesigen finanziellen Aufwand für physische Versuche zu reduzieren und zu 
ersetzen. Es ist aber bisher trotz enormer Fortschritte in der Simulationstechnik 
noch nicht gelungen alle notwendigen Versuche für einen kompletten Neuent-
wicklungsumfang nur virtuell durchzuführen. Für manche Bereiche sind die Simu-
lationsergebnisse nach wie vor zu unzuverlässig, das Risiko eines Fehlschlages 
ist noch zu hoch. 
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 Vgl. DIN, Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): Dienstleistungsstandards in erfolgreichen Internationali-
sierungsstrategien, Berlin 2009, S. 153. 
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Für manche Derivatentwicklungen wurde aber bereits auf die physische Prototy-
penphase in der Entwicklung verzichtet und es wurden alle notwendigen Versu-
che bis zum Start der Serienproduktion nur virtuell durch Simulationen erfolgreich 
durchgeführt.  
Unabhängig davon versuchen die Dienstleister mit allen Mitteln die Entwicklungs-
kosten weiter zu reduzieren. 
 
Da es sich bei der Fahrzeugneuentwicklung in vielen technischen Bereichen um 
keine standardisierten Umfänge handelt, sondern bei Neuentwicklungen neue 
Technologien und verbesserte Verfahren und Methoden, basierend auf Erfah-
rungswerten von vorangegangenen Projekten, zum Einsatz kommen, steigt die 
Komplexität mit jedem neuen Projekt und somit das Risiko einer Fehlentwicklung. 
Eine Fehlentscheidung oder Falschauslegung einer einfachen Geometrie kann 
den Entwicklungsprozess, und schlussendlich das Endprodukt, stark beeinflus-
sen und zu Projektverzögerungen führen. 
 
Zur einfacheren Bearbeitung, Steuerung und Organisation von Projekten kom-
men verschiedene EDV-Systeme, wie z.B. ERP-Systeme (Enterprise-Resource-
Planning-Systeme) für allgemeine geschäftliche Belange, PDM-Systeme (Pro-
duktdatenmanagement-Systeme) zur Verwaltung von CAD-Daten sowie PMS-
Systeme (Projekt-Management-Software-Systeme) zur Projektsteuerung zum 
Einsatz. Diese decken jeweils nur Teilbereiche der komplexen Umfänge von 
Fahrzeugentwicklungsprojekten ab. Als Ansatz zur Steuerung der Abläufe und 
zur Qualitäts-, Risiko- und Kostenoptimierung für Offshoring-Dienstleistungen 
sollten diese Systeme aber genauer in Betracht gezogen werden. 
 
2.3 Optimierungspotentiale und Offshoring 
Ein großes Potential zur Kosteneinsparung durch Offshoring von Entwicklungs-
dienstleistungen steckt in der Auslagerung von personalintensiven Projektumfän-
gen in Niedriglohnländer. 
Dies wird speziell in der IT-Industrie schon seit geraumer Zeit praktiziert. 
 
Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, wurde das Potential der Auslage-
rung und Arbeitsteilung durch Outsourcing von vergleichsweise unabhängigen 
Baugruppen an Systemlieferanten in der Entwicklung und Produktion bereits er-
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folgreich umgesetzt. Dieser Vorgang der Auslagerung, und die damit verbundene 
Kosteneinsparung durch Ausnutzung von Verbund- und Skaleneffekten, hat sich 
auch in der Praxis vielfach bewährt. 
Auch die Fremdvergabe der Entwicklung und Produktion von Derivaten und kom-
pletter Fahrzeuge ist ebenfalls eine gängige Praxis. Jedoch ist die Auslagerung 
der Entwicklung von Gesamtfahrzeugen aus strategischer Sicht für viele OEMs 
problematisch. Der damit einhergehende Know-how- und Kontrollverlust ist mit 
einer der Gründe, warum viele OEMs in letzter Zeit wieder vermehrt auf die eige-
nen Entwicklungszentren setzten und wieder vielfach darauf übergehen nur ein-
zelne Arbeitspakete durch Outtasking an örtlich ansässige Ingenieurbüros zu 
vergeben. Des Weiteren intensivieren immer mehr OEMs ihre Plattformstrate-
gien, wodurch größere Abhängigkeiten in den Projekten entstehen. Dadurch er-
geben sich zu Beginn der Planungs- und Entwicklungsphase auch größerer Ab-
stimmungsbedarfe. 
Es ist daher anzunehmen, dass sich aktuell für die OEMs keine großen Einspa-
rungspotentiale durch die Auslagerung von Derivats- und Gesamtfahrzeugent-
wicklungsumfängen ergeben. 
 
Für die Gesamtfahrzeugentwickler besteht die Herausforderung in der Optimie-
rung interner Abläufe zur Kostenreduktion, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhal-
ten und auszubauen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Entwicklungsumfänge 
und Arbeitspakete von typischen Ingenieursdienstleistungen, welche von den 
Dienstleistern bisher häufig nicht weiter ausgelagert wurden, durch Captive Offs-
horing in Niedriglohnländer zu verlegen. 
Hierzu ist es aber notwendig, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, auch die ty-
pischen Abstimmungstätigkeiten, wie die der Ingenieursdienstleister direkt vor Ort 
beim Kunden, für eine Auslagerung zu optimieren. Es ist erforderlich Wege zu 
finden, diese Tätigkeiten besser in die Gesamtfahrzeugentwicklungsumfänge, zur 
Effizienzsteigerung der Entwicklungsprozesse und der damit verbundenen Kos-
tenreduktion, zu integrieren. 
Dabei ist aber unbedingt zu beachten, dass alle damit verbundenen Risiken be-
rücksichtigt und die Qualitätsanforderungen erfüllt werden. 
 
Die Herausforderung besteht nun darin die Umfänge der Gesamtfahrzeugent-
wickler, der Systemlieferanten und Ingenieursdienstleister auf Entwicklungsebene 
so zu splitten und zu strukturieren, dass eine effizientere Umsetzung durch Offs-
horing mit Hilfe moderner IT-Systeme ermöglicht wird. 
54 
 
Eine Markterweiterung zur Erschließung neuer Märkte101 kann dabei als alternati-
ve Strategie zur besseren Auslastung der Niederlassungen beitragen und ist viel-
fach der eigentliche Auslöser von Offshoring-Aktivitäten. 
 
In der IT-Offshoring-Entwicklung haben sich spezifische Qualitätswerkzeuge zur 
Risikominimierung seit Jahren bewährt. 
In der Softwareentwicklung hat sich z.B. das Capability Maturity Model (CMM) zur 
Beurteilung der Softwarequalität durchgesetzt. Es dient der Verbesserung der 
Entwicklungsprozesse, sowie dem Management zur laufenden qualitativen und 
quantitativen Projektkontrolle als auch dem Änderungsmanagement.102 
Unter dem Gesichtspunkt der Vorreiterrolle von IT-Projekten im Offshoring-
Umfeld können diese Prozesse, sowie Qualitäts- und Risikomanagementwerk-
zeuge der Fahrzeugentwicklung als Vorbild dienen. 
 
Auch in der Fahrzeugentwicklung sind verschiedene Prozesse und Werkzeuge 
des Controllings sowie des Qualitäts- und Risikomanagements gebräuchlich und 
seit geraumer Zeit in Verwendung. Doch die Festlegung und Auslagerung von 
Captive Offshoring-Umfängen gestaltet sich nach wie vor als schwierig. 
 
2.3.1 Projekte, Werkzeuge und Systeme 
In der herkömmlichen Fahrzeugentwicklung kommen u.a. folgende Werkzeugen 
und Systeme zum Einsatz: 
 
ERP-Systeme 
Als Basis für administrative Offshoring-Umfänge und für die Projektvorbereitung 
kann die Bereitstellung von einheitlichen ERP-Systemen103 in allen Niederlas-
sungen dienen. ERP steht für Enterprise-Ressource-Planning und eignet sich 
hauptsächlich für betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Finanz- und Personalwe-
sen104 und weniger für den operativen Einsatz im Entwicklungsumfeld. 
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Für den operativen Bereich der Fahrzeugentwicklung sind einheitliche PDM-
Systeme eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Umsetzung von Offsho-
ring-Entwicklungsprojekten. PDM steht für Produktdatenmanagement und dient 
hauptsächlich der Verwaltung von CAD-Daten.105 
Die verschiedenen OEMs verwenden unterschiedliche PDM-Systeme, wodurch 
sich eine Vereinheitlichung der Systeme bei den Dienstleistern als schwierig ge-
staltet. Durch die Abstimmung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen 
Systemen kann ein Datenaustausch aber ermöglicht werden. 
 
CAD-Systeme 
Die Erstellung von CAD-Modellen bildet die Basis der virtuellen Entwicklung und 
ist zugleich ein Ziel von Auslagerungstätigkeiten der Dienstleister. CAD steht für 
Computer Aided Design und wird zur virtuellen Geometrieerstellung eingesetzt.  
Es sollte das Ziel sein auch die CAD-Systeme zu vereinheitlichen. Dies ist aber 
nicht für jedes Projekt einheitlich umsetzbar, da die Dienstleister immer auf das 
jeweilige CAD-System der Auftraggeber angewiesen sind. 
 
CAE-Systeme 
Zur virtuellen Unterstützung der Entwicklung sowie zur Kontrolle des technischen 
Fortschritts sind einheitliche CAE-Systeme für die Simulation erforderlich. CAE 
steht für Computer Aided Engineering und dient als Ergänzung oder Ersatz ver-
schiedener physischer Tests. Bei den CAE-Systemen besteht eine ähnliche Ab-
hängigkeit von den Auftraggebern wie bei den CAD-Systemen. Sie können daher 
nicht für jedes Projekt einheitlich vom Dienstleister eingesetzt werden. 
 
PM-Systeme 
PM-Systeme steht hier für Projekt-Management-Systeme. Sie dienen dem Pro-
jektmanagement zur Unterstützung im Projekt. Es vereint verschiedene Tools zur 
Projektsteuerung und Kontrolle. PM-Systeme gibt es in verschiedenen Abstufun-
gen und sie sind eng mit dem Qualitätsmanagement verknüpft.106 
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Die FMEA ist in Deutschland genormt nach DIN EN 60812.107 
Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (Failure Mode and Effects Analysis) 
wird zur präventiven Fehlerverhütung eingesetzt und ist eine Technik die von be-
kannten Ursachen auf unbekannte Auswirkungen schließt.108 
Zur Bewertung müssen Experten aus den Fachbereichen hinzugezogen werden, 
da die Beurteilung auf Erfahrungswerten beruht und das Ergebnis stark von der 
Qualität der Beurteilung abhängig ist. 
 
Im Fahrzeugentwicklungsprozess ist zu unterscheiden zwischen: 
 Design-FMEA (Produktbezogen, Risikobetrachtung in der Entwicklungs- 
und Konstruktionsphase)  
 Prozess-FMEA (Herstellungsbezogen, Risikobetrachtung in der Produkti-
onsplanungsphase) 
 System-FMEA (Wechselwirkung von Teilsystemen in einem übergeordne-
ten Systemverbund)109 
 
Aufgaben und Ziele der FMEA sind frühzeitiges Erkennen von kritischen Kompo-
nenten, Ermittlung von Schwachstellen und Fehlern zur Abschätzung und Quanti-
fizierung von Risiken für den zukünftigen Herstellungsprozess. 
Die FMEA dient der aktiven Risikooptimierung, zur Fehler- und Risikovermeidung 
bzw. der Risikominderung, und nicht der passiven Risikooptimierung. 
 
Six Sigma: 
Six Sigma ist geleitet durch den Kundenwunsch. Es dient der Qualitätssteigerung 
und Risikominimierung in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Kunden. Es fin-
det zuerst eine Analyse aus Kundensicht statt, nach dessen Ergebnis die Produk-
te oder Prozesse optimiert werden.110  
Die Basis der Six Sigma-Überlegung ist die Erreichung einer „Null Fehler Quali-
tät“ bzw. das Streben danach. 
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 Vgl. DIN EN 60812:2006: Analysetechniken für die Funktionsfähigkeit von Systemen – Verfahren für die 
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 Vgl. Goebbels, Steffen; Jakob, Rüdiger: Geschäftsprozess-FMEA, Fehlermöglichkeits- und Einfluss-
Analyse für IT-gestützte Geschäftsprozesse, Düsseldorf 2004, S. 21. 
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 Vgl. Toutenburg, Helge; Knöpfler, Philipp: Six Sigma, Methoden und Statistik für die Praxis, 2. Auflage, 
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Ziel ist es, wie der Name schon verrät, die Qualitätsvariationen des Produktes so 
zu reduzieren, dass diese nur ein Sechstel der vorgegebenen und zulässigen 
Abweichungen erreicht. Als Ergebnis dürfen auf eine Million Produkte nur noch 3 
bis 4 Fehler vorkommen.111 
 
Zusammenfassung 
Zusammenfassend kommen zumindest folgende Systeme und Methoden bei 
herkömmlichen Entwicklungsprojekten, gegliedert nach Projektphasen, zum Ein-
satz, siehe vereinfachte Darstellung in Abbildung 9. 
 
 




Es ist erforderlich die technischen Voraussetzungen für eine globale Zusammen-
arbeit optimaler mit den Entwicklungsprozessen abzustimmen. 
Dies führt zu einem weit verbreiteten modernen Stichwort, Corporate Gover-
nance. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit bezieht sich Corporate Governance 
auf die Vereinheitlichung von Werkzeugen und Prozessen zur Umsetzung und 
Kontrolle von globalen Entwicklungsprojekten. 
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2.3.2 Optimierungspotentiale im Entwicklungsprozess 
Corporate Governance 
Unter Corporate Governance wird im Allgemeinen die „zielgerichtete Führung 
und Überwachung von Unternehmen“113 verstanden. 
Die Interpretation in der deutschsprachigen Literatur ist nicht einheitlich und reicht 
von Unternehmenskontrolle bis zur Unternehmensführung und umfasst Metho-
den, Institutionen und Prozesse.114 
Dies umfasst im Zusammenhang mit dieser Arbeit, in Bezug auf Captive Offsho-
ring und Entwicklungsdienstleistungen, die globale Koordination und Einführung 
der notwendigen Entwicklungsprozesse sowie der dazu erforderlichen Werkzeu-
ge zur Steuerung der Verantwortlichkeiten. 
Die mangelhafte Umsetzung und Integration verschiedener Systeme und Prozes-
se, von der Konstruktion über die Datenverwaltung bis zum Projektcontrolling 
sowie des Risiko- und Qualitätsmanagements, ist häufig eine Ursache der 
schlechten Akzeptanz und Performance von global gestreuten Entwicklungspro-
jekten. 
 
Durch den Einsatz von Corporate Governance und die daraus resultierende glo-
bale Vereinheitlichung spezieller Entwicklungswerkzeuge und Prozesse als auch 
die Standardisierung von Projektumfängen für die Entwicklungszentren sollte es 
gelingen die nötige Effizienzsteigerung sowie eine Kosten- und Qualitätsoptimie-
rung zu erzielen. 
 
Design for Six Sigma (DFSS): 
Design for Six Sigma baut auf dem Six Sigma Prinzip auf und wurde für die For-
schungs- und Entwicklungsprozesse adaptiert. Es wird jedoch in herkömmlichen 
Fahrzeugentwicklungsprojekten üblicherweise nicht angewandt. 
„Design for Six Sigma (DFSS), ist die Produkt- und Prozessgestaltung mit Six 
Sigma und wird mittels strukturiertem DMADV (Define, Measure, Analyze, De-
sign, Verify) -Ablauf umgesetzt.“ 115 
  
                                            
113
 Paetzmann, Karsten: Corporate Governance – Strategische Marktrisiken, Controlling, Überwachung, 
Berlin Heidelberg 2012, S. 12. 
114
 Vgl. Kollmann, Tobias: E-Entrepreneurship – Grundlagen der Unternehmensgründung in der Net Econo-
my, 4. Auflage, Wiesbaden 2011, S. 318. 
115
 Management Contracting Group – Design for Six Sigma: http://www.mcg-experts.com/MCG_-
_Management_Contracting_Group/Produkte/Innovations-Management/Design_for_Six_Sigma/-7685-50-50-





 Definieren der Projektziele und Kundenwünsche (intern und extern) 
 Messen und festlegen von Kundenbedürfnissen und Spezifikationen 
 Analysieren der Prozessmöglichkeiten, um Kundenanforderung bestmög-
lich zu erreichen 
 Design, Gestaltungsmerkmale sind ausgearbeitet, um Kundenanforderun-
gen zu erreichen 
 Verify, Sicherstellen der Design- und Konstruktionsleistung zur Erfüllung 
der Kundenanforderungen116 
 
Theoretisch werden durch eine ideale Anwendung von Design for Six Sigma-
Methoden im Produktentstehungsprozess alle Risiken erkennbar.117 Was in wei-
terer Folge optimale Produkte nach sich zieht und ein minimales Risiko für die 
Fahrzeugproduktion bedeuten würde. 
 
PLM-Systeme und Konzepte 
PLM-Systeme sind relativ neuartige Systeme welche im Fahrzeugentwicklungs-
prozess noch nicht, oder teilweise ineffizient eingesetzt werden. PLM-Systeme 
sind meist modular aufgebaut. Sie haben sich aus PDM-Systemen entwickelt und 
können diese auch ersetzen.118 
PLM steht für Product Lifecycle Management und setzt sich zusammen aus Da-
ten- und Prozessmanagement sowie übergreifende Methoden.119 Corporate 
Governance und PLM-Systeme ergänzen sich und können zur Vorbereitung des 
Umfeldes und als Werkzeuge zur Optimierung von global gestreuten Projekten 
eingesetzt werden.  
 
Der neue Ansatz von PLM besteht in der übergreifenden produktbezogenen Ver-
waltung und Steuerung sämtlicher Produktdaten und Prozesse für den gesamten 
Produktlebenszyklus. Dies beginnt mit der Vorbereitungsphase, geht dann über 
die Planungs- und Durchführungsphase weiter über die Produktion, den Verkauf 
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bis zur Fahrzeugwartung inklusive Ersatzteilbeschaffung und reicht schlussend-
lich bis zur Entsorgung des Produktes. 
In der Durchführungsphase sind alle operativen Umfänge, wie die CAD-
Konstruktion, CAE-Berechnung und Produktionsplanung, integraler Bestandteil 
des PLM-Systems.  
 
PLM-Systeme sind übergreifende Systeme und sollten dafür sorgen, dass alle 
Daten nur einmal vorliegen und zu es keiner Verdoppelung durch unterschiedli-
che Datenbanken kommt. Um dies zu ermöglichen sind PLM-Systeme nicht nur 
auf ein Unternehmen ausgelegt, sondern integrieren alle produktrelevanten Par-
teien, vom Systemlieferanten über die Entwicklungspartner bis zu den Kunden. 
Bei konsequenter Umsetzung ist eine Effizienzsteigerung der Produktentwick-
lungsprozesse, und damit auch eine Verkürzung der Entwicklungszeiten, zu er-
warten. 
 
PLM-Systeme beschreiben einen ganzheitlichen Ansatz und sind nicht nur IT-
Systeme. Ziel ist die organisatorische und informationstechnische Vernetzung 
und Integration aller dafür notwendigen IT-Systeme. 
PLM-Systeme müssen den jeweiligen Produktvorgaben individuell angepasst und 
danach in die IT-Welt integriert werden.120 
Unter dem ganzheitlichen Ansatz werden die vorhin genannten Systeme, wie 
ERP und PDM inklusive der Entwicklungsprozesse Teil des PLM-Systems und es 
dient diesen als Integrationswerkzeug, siehe vereinfachte Darstellung in Abbil-
dung 10. 
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2.3.3 Integration moderner Methoden und Systeme  
 
 




Bedingt durch die geographische Entfernung beim Offshoring entsteht die Not-
wendigkeit gut strukturierte Abläufe, Prozesse und Systeme in den Projekten zu 
integrieren um die Entwicklungsrisiken so weit wie möglich zu minimieren und 
Kostenvorteile zu generieren. 
Durch die Vereinheitlichung von Methoden wie Design for Six Sigma und Integra-
tion in ein umfassendes vernetztes PLM-System besteht die Möglichkeit, mithilfe 
von Corporate Governance, eine global homogene Infrastruktur zur Optimierung 
von Abläufen und Prozessen in der Fahrzeugentwicklung abzubilden und 
dadurch eine Differenzierung von der Konkurrenz zu erreichen. 
Es müssen international einheitliche Möglichkeiten zur Steuerung und Kontrolle 
von Prozessen und Abläufen sowie die Voraussetzungen für einen einheitlichen 
Zugriff auf die erforderlichen Projektdaten geschaffen werden. 
Zu diesen Voraussetzungen gehört auch die Standardisierung von Arbeitspake-
ten, um die langwierigen und kostspieligen Abstimmungsprozesse zu verkürzen 
und soweit wie möglich reduzieren zu können. 
Durch die Standardisierung sollte erreicht werden, dass die Offshoring-Mitarbeiter 
in die Lage versetzt werden ihre Arbeitspakete selbständig und so weit wie mög-
lich unabhängig bearbeiten zu können. Sie sollten dadurch nach erfolgter Bear-
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beitung in der Lage sein, zu den jeweiligen Meilensteinen oder Quality Gates, 
ihre fertig ausgearbeiteten Pakete eigenständig an einen standardisierten Frei-
gabeprozess zu übergeben. 
Ohne einheitliche Eingrenzung der Risiken aus den Entwicklungstätigkeiten und 
Schaffung der Voraussetzungen zur Optimierung der globalen Abläufe wird es 
immer schwieriger werden die Kostenvorteile durch Captive Offshoring nutzen zu 
können, da die globalen Einkommensunterschiede immer geringer werden. 
 
Der ursprüngliche Gedanke der Arbeitsteilung kann im globalen Umfeld der virtu-
ellen Fahrzeugentwicklung nur mit Hilfe von optimal aufeinander abgestimmter 
Prozesse und Methoden, unter Einsatz moderner Werkzeuge, weiter fortgeführt 
werden. 
 
2.3.4 Erfolgsfaktor Mitarbeiter 
Nicht zu vergessen ist vor allem die Integration aller betroffenen Mitarbeiter in 
den Umstellungsprozess durch frühzeitige Kommunikation und Schulungen. 
Einer der wichtigsten Aspekte für den Erfolg einer Auslagerung von Arbeitsum-
fängen ist es, neben den technischen und organisatorischen Vorbereitungen, die 
Akzeptanz und Unterstützung der Mitarbeiter zu gewinnen. 
Durch Aufklärung und frühzeitige Einbindung in den Umgestaltungsprozess sowie 
durch das Aufzeigen alternativer Karriere- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
welche durch Offshoring entstehen, muss versucht werden dem negativen Bei-
geschmack der Auslagerung von Arbeitsumfängen und den damit verbundenen 
Unsicherheiten entgegenzuwirken. Nur mit zufriedenen und motivierten Mitarbei-
tern kann eine erfolgreiche und effiziente Umstellung erfolgen. 
In einer Studie aus dem Jahr 2002 zur Auswirkung auf Umsätze durch motivierte 
Mitarbeiter, durchgeführt von International Survey Research, wurde eine Steige-
rung der Umsatzrendite durch motivierte Mitarbeiter um 3,74 Prozent ermittelt.122 
 
Positive Effekte durch Offshoring 
In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2010 wurde die Auswirkung durch Offsho-
ring in der Produktion auf die Gesamtbeschäftigung untersucht und kam zum Er-
gebnis, dass es keinen negativen Effekt auf die Beschäftigung der betroffenen 
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Unternehmen in Deutschland gibt. Es werden zwar auf der einen Seite Arbeits-
plätze gekürzt, welche aber letztendlich durch positive Effekte des Offshorings 
anderwärtig kompensiert werden können. 
Insgesamt sind positive Effekte möglich, da durch das Offshoring die Wettbe-
werbsfähigkeit, durch Steigerung der Produktivität, ebenfalls gesteigert werden 
kann.123 
 
Durch Offshoring ist man auch in der Fahrzeugentwicklung dazu gezwungen 
Vorgänge und Arbeitsumfänge zu standardisieren um einen reibungslosen Ablauf 
gewährleisten zu können. 
Dadurch werden automatisch auch interne Entwicklungsprozesse analysiert und 
auf Optimierungspotentiale hin untersucht. Das lässt den Schluss zu, dass durch 
die Auslagerung von standardisierten Entwicklungstätigkeiten ähnliche Effekte 
erzielt werden können wie, es in der Produktion der Fall ist. 
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Im letzten Abschnitt der Arbeit folgt ein Resümee und eine Zusammenfassung 
der in den vorigen Kapiteln gewonnen Erkenntnisse. Die Basis dazu bilden die 
verwendeten Methoden und Werkzeuge sowie die Fachliteratur und verschiede-
ne andere Quellen. 
 
3.1 Ergebnis  
Es werden vielfach globale Offshoring-Strategien propagiert um dann von den 
eigenen Unternehmensrichtlinien wieder unterlaufen zu werden, indem z.B. den 
Mitarbeitern der Zugriff auf notwendige Projektdaten und Informationen in rele-
vanten Offshoring-Niederlassungen untersagt wird. 
Die Ursache dafür ist wohl  häufig im fehlenden Vertrauen in die eigene Organi-
sation und auch in die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter der Offshoring-Standorte zu 
suchen. 
Durch die rasant steigende Zahl an Hochschulabsolventen, wie am Beispiel Indi-
en zu sehen ist, sollte es für die Dienstleister in Zukunft auch einfacher werden 
qualifiziertes Personal in Niedriglohnländern zu finden und es besteht Hoffnung, 
dass sich das permanente Problem der hohen Fluktuationsrate damit etwas ent-
schärft. 
Das größere Angebot an Hochschulabsolventen könnte auch den Konkurrenz-
kampf um das Personal zwischen den Dienstleistern entschärfen und sich auf 
eine Verlangsamung der Einkommenssteigerung auswirken. Dadurch könnte die 
Offshoring-Attraktivität aufgrund von Kostenvorteilen auch in der nächsten Zu-
kunft erhalten bleiben. 
 
Am auffälligsten ist die in der Praxis weit verbreitete Methode der selektiven 
Übergabe von kleinen Arbeitspaketen an Offshoring-Dienstleister. Dabei müssen 
in jeder Projektphase alle Pakete immer wieder einzeln abgestimmt werden. 
Dadurch steigt der Arbeits- und Abstimmungsaufwand im Projekt erheblich und 
es reduzieren sich automatisch die Chancen Kostenvorteile durch Offshoring ge-
nerieren zu können. 
Durch das zögerliche Vorgehen werden in der Praxis häufig wichtige Ressourcen 
gebunden und die angepeilte Optimierung, Arbeitsteilung durch Offshoring, findet 
in der Realität nicht statt oder wird nur mangelhaft umgesetzt. Die Infrastrukturen 
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und Ressourcen von bereits existierenden Offshoring-Niederlassungen in den 
Niedriglohnländern werden dadurch nicht ausgenutzt. Die größten Projektumfän-
ge werden meist noch immer von den kostspieligen Mannschaften in den westli-
chen Entwicklungszentren bearbeitet. 
 
Anhand der 10er Regel und der Fehlerkostenentwicklung ist auch zu erkennen, 
dass die Qualitätssicherung in der Entwicklungsphase durch Schulungs- und 
Standardisierungsmaßnahmen bei der Einbindung von Offshoring Engineering 
Center extrem wichtig ist. Durch die Bildung von Kompetenzzentren könnte auch 
diese Anforderung leichter erfüllt werden. 
 
Die Vergabe von Arbeitspaketen an Offshoring Development Center und gleich-
zeitiges Bedienen des jeweiligen Marktes kann zu Verbundeffekten führen. 
Auch eine Realisierung von Know-how-Vorteilen durch die Verwendung von glo-
bal verfügbaren Wissensdatenbanken und Wissenstransfer, sowie der Einsatz 
freier Kapazitäten beim Offshoring-Dienstleister, ergeben weitere Potenziale wel-
che zu Verbundeffekten führen können.124 
Interne Skaleneffekte können im Entwicklungsumfeld durch Spezialisierungsvor-
teile und Arbeitsteilung sowie der damit einhergehenden organisatorischen Effi-
zienzsteigerung erfolgen, oder durch Steigerung der Effektivität durch optimalere 
Ausnutzung vorhandener Strukturen. 125 
 
3.2 Maßnahmen 
Entwicklungsingenieure sind oft nicht geneigt bereits bewährte neuartige Prozes-
se aus artverwandten Projektumfeldern zu übernehmen und anzuwenden, da sie 
sich häufig auf die technischen Aspekte im Projekt konzentrieren und ungewohn-
te Prozesse als lästige Zusatzaufwände wahrnehmen. 
Es muss versucht werden die volle Akzeptanz und Integration aller Projektteil-
nehmer in die Offshoring-Prozesslandschaft zu erreichen, andernfalls werden die 
Kosteneinsparungsziele durch Arbeitsteilung und Auslagerung standardisierter 
Projektumfänge nicht bewerkstelligt werden können. 
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Als Gesamtfahrzeugentwickler wird es nicht möglich sein die Kostenführerschaft 
als Dienstleister zu übernehmen, da es durch das breit gestreute Angebotsspekt-
rum nicht gelingen wird die Fixkosten auf das Niveau von Ingenieursdienstleistern 
zu senken. 
 
Ein Lösungsansatz die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern besteht darin, den Weg 
der Differenzierung einzuschlagen und das breite Angebotsspektrum der Dienst-
leister durch den Ausbau von Kompetenzzentren an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Durch die Vereinheitlichung von Prozessen und den Einsatz der in 
Abschnitt 2.3 genannten Werkzeuge und Methoden besteht die Möglichkeit Cap-
tive Offshoring effizienter zu gestalten. 
 
Durch den Trend der OEMs die Plattformstrategien auszuweiten besteht bei den 
Dienstleistern der Bedarf neue Strategien zu entwickeln. Wenn es gelingt bereits 
in der Vorbereitungsphase gezielt die Weichen zum Offshoring zu stellen, besteht 
die Chance in der Planungsphase Standards für Derivatentwicklungen abzulei-
ten, welche für alle Derivate dieser Plattform Gültigkeit haben. 
 
Durch eine Standardisierung von Arbeitsumfängen, wie sie bereits mehr oder 
minder bei der Vergabe von Aufträgen an Systemlieferanten mit Baugruppen ge-
schieht, sollte eine Auslagerung im Sinne von Arbeitsteilung optimal umsetzbar 
sein. Dazu bedarf es, neben der in dieser Arbeit beschriebenen Werkzeugen zur 
Unterstützung von Offshoring Projekten, zuerst einmal einer optimalen Vorberei-
tung und weiteren Kompetenzaufbau für die jeweiligen Standardumfänge in den 
Offshoring-Destinationen. 
 
Durch die Vernetzung und Ausnutzung neuester IT-Technologien sowie den Ein-
satz hoch standardisierter Prozesse und Schnittstellen wie auch optimaler Steue-
rung der Verantwortlichkeiten sollte es in Zukunft möglich sein, auch bei global 
verteilten Kompetenzzentren eine effiziente Projektumsetzung zu erreichen. 
Auf Basis von Kompetenzzentren, unter Beibehaltung der wichtigsten Kernkom-
petenzen im Mutterunternehmen und Standardisierung von Baugruppenumfän-
gen, sollte es auch in der Zukunft möglich sein als Gesamtfahrzeugentwickler 





Die volle Integration der Offshoring-Dienstleister in das Projektumfeld ist zwin-
gend angeraten. Dies bedarf besser abgestimmter, und vor allem besser gelebter 
Prozesse sowie einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen IT-Infrastrukturen. 
Getrieben von der Globalisierungswelle und gezwungen durch gesetzliche Vor-
gaben gehen viele OEMs Joint Ventures mit ortsansässigen Partnern in Asien 
ein. 
Sie sind aber nicht gewillt, aus Bedenken bezüglich Know-how-Verluste und wei-
teren in Abschnitt 2.1. genannten strategischen Überlegungen, die notwendigen 
Daten und Informationen für eine optimale Kooperation mit dem Joint Venture 
Partner zu teilen. 
Das Vertrauen auf Vertragseinhaltung und der Einhaltung der Geheimhaltungs-
klauseln ist gegenüber westlichen Partnerunternehmungen wesentlich größer. 
 
Daraus ergibt sich auch für die Entwickler von Gesamtfahrzeugumfängen wieder 
eine große Chance diese Situation zu ihren Gunsten zu nutzen. Durch wohlüber-
legtes strategisches Vorgehen die, oft bereits bestehenden, Infrastrukturen dafür 
besser einzusetzen und auszubauen sowie als Vermittler zwischen den Partner-
unternehmen der OEMs aufzutreten um als Bindeglied zwischen den unter-
schiedlichen Kulturen zu agieren. 
Es bestehen die Möglichkeiten dazu die globalen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und einen Vorsprung für die 
Zukunft aufzubauen. 
Dies kann aber nur gelingen wenn global gedacht wird und mittels Global Gover-
nance die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Es erfordert ebenfalls  ei-
ne bessere Integration der Mitarbeiter um die Vorurteile und Bedenken gegen-
über den Offshoring-Niederlassungen abbauen zu können. 
Es muss aufgezeigt werden, dass sich durch diese Maßnahmen auch neue Mög-
lichkeiten für alle beteiligten Personen ergeben, denn durch eine mangelhafte 
Unterstützung der Mitarbeiter wird eine erfolgreiche Umsetzung des Offshorings 





Anlage 1: Abbildungen 
 
 





Abb. 12: Gesamtmodell der Risikominimierung – Gliederung nach Projektphasen
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Abb. 14: Möglichkeiten der Risikosteuerung und Änderungskosten
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